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ce Recinzione e apprestamenti del cantiere

La                                                                                                         Recinzione e apprestamenti del cantiere 100% 1/12/24 4/12/24

Da                                                           Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 100% 4/12/24 7/12/24

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 100% 7/12/24 8/12/24

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 100% 8/12/24 10/12/24

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 100% 10/12/24 12/12/24 
ce Demolizione fabbricato esistente e scavi

Demolizione e conferimenti 100% 12/12/24 18/12/24

Scavi e sistemazione lotto 100% 17/12/24 23/12/24
e Realizzazione vasca ossidazione in c.a.

Scavi e sistemazione lotto 100% 24/12/24 28/12/24

getto magro 100% 29/12/24 31/12/24

casseri e armature 100% 1/1/25 16/1/25

getto opere strutturali 100% 17/1/25 24/1/25

disarmo 100% 25/1/25 27/1/25
e Realizzazione vasche sedimentazione in c.a.

Scavi e sistemazione lotto 100% 22/1/25 26/1/25

getto magro 100% 26/1/25 30/1/25

casseri e armature 100% 30/1/25 19/2/25

getto opere strutturali 100% 19/2/25 26/2/25

disarmo 100% 26/2/25 28/2/25

Realizzazione vasche sedimentazione in c.a.

Qu                             Scavi e sistemazione lotto 100% 23/2/25 25/2/25

getto magro 100% 25/2/25 27/2/25

casseri e armature 100% 27/2/25 9/3/25

getto opere strutturali 100% 9/3/25 14/3/25

disarmo 100% 9/3/25 11/3/25

Allestimento nuovo area disidratazione fanghi
Scavi e sistemazione lotto 100% 6/3/25 8/3/25

getto magro 100% 8/3/25 10/3/25

casseri e armature 100% 8/3/25 18/3/25

getto opere strutturali 100% 10/3/25 15/3/25

disarmo 100% 8/3/25 10/3/25

Adeguamento ispessitore estente - impianto disidratazione
Opere meccaniche 100% 12/3/25 14/3/25
Adeguamento 100% 14/3/25 16/3/25

precollaudo 100% 14/3/25 24/3/25

Realizzazione nuove condotte e adeguamenti+cavidotti
scavi 100% 25/3/25 4/4/25

posa delle tubazioni e rinterri 100% 4/4/25 9/4/25

collegamenti 100% 10/4/25 15/4/25

Montaggio apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche
vasca ossidazione 100% 8/4/25 15/4/25

vasche sedimentazione 100% 15/4/25 22/4/25

vasca disinfestazione 100% 22/4/25 25/4/25

Sistemazione viabilità

posa di cordolature 100% 18/4/25 22/4/25

pavimentazione 100% 22/4/25 24/4/25

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 100% 24/4/25 1/5/25

Inizio progetto:

Visualizza settimana:
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