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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione, di volta in volta ed all’occorrenza nell’ambito della durata
contrattuale, di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. Ll'intervento e cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel Comprensorio
consortile - "Sub Area Centro Operativo Senise - Lauria - anno 2020";;
b. le categorie di lavoro e le prestazioni richieste, a titolo indicativo ma non esaustivo, sono le seguenti:
bl. costruzione, riparazione e sostituzione di tratti di condotte in cemento amianto, p.v.c., acciaio,
vetro resina, ghisa e c.a.p. con relativi pezzi speciali e apparecchiature di manovra;

b2. esecuzione di deviazioni con gruppi di consegna su condotte esistenti;

b3. interventi di somma urgenza riguardanti le perdite e guasti che si dovessero verificare durante
I'esercizio irriguo;

b4. interventi alle opere di presidio;

b5. interventi necessari alla funzionalita degli adduttori; opere di accumulo, di derivazione, di trasporto
e di tubazioni oltreche delle opere connesse;

b6. impianti di sollevamento;

b7. sbarramenti, dighe e traverse;

b8. ecc.

c. ubicazione: Comuni di: Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore, Lauria, Nemoli, Rivello, Trecchina, Senise,
Noepoli, Francavilla sul Sinni, Chiaromonte, Castronuovo, Sant’Andrea, Gallicchio, Missanello e Aliano.

3. | lavori si svolgeranno in prevalenza nell’area di riferimento sopra indicata, ma per particolari esigenze

potranno essere svolti anche in altre aree consortili agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente
capitolato ed al relativo elenco prezzi, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna,
mantenendo inalterate tutte le condizioni contrattuali.
Gli interventi oggetto di appalto non sono stati determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma
sono stati riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici (dati rivenienti dalle
contabilita finali degli ultimi due anni), poiché gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che
all'atto pratico si renderanno necessari durante tutta la stagione irrigua e che saranno dettagliati negli
ordini di lavoro, dove verra precisato |'oggetto dei lavori e le specifiche modalita di esecuzione degli stessi.

4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati, con riguardo in particolare alle
specifiche tecniche contenute nella parte seconda del presente Capitolato delle quali I'appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare.

5. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative
vigenti e secondo le regole dell’arte; I'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e
professionalita nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice
civile.

6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento é il seguente: ;

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:
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7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a.
b.

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;

. Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.

145;

. Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice 'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora

I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 37

del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

. RUP: (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010).

DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui e titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai
sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti;

DURC: (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti

classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96
del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

.POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),

del Decreto n. 81 del 2001;

. Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari

del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli
articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e articolo 95 comma 10 del Codice degli appalti
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Criteri di aggiudicazione: le lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di
cui all’articolo 95 del Codice dei contratti.

ART. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento, determinato sulla base dei dati storici dei lavori
consuntivati in possesso dell’ente aggiudicatore, ammonta ad € 31.812,60 (diconsi €
trentunomilaottocentododici/60) ed & definito come segue:

A) LAVORI A MISURA

1. IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (soggetto a ribasso) € 23.356,20
2. ONERI DI SICUREZZA DA PSC (non soggetti a ribasso) € 1.080,36
IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA € 24.436,56 € 24.436,56

B) SOMME A DISPISZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IMPREVISTI (art.42 c.3 DPR 207/2010) IVA compresa € 2.000,00
2. IVA.(22% di A) € 5.376,04
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE € 7.376,04 € 7.376,04

TOTALE GENERALE € 31.812,60
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10.

11.

12.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A1), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera A2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere derivanti dal PSC.

L'importo di cui al comma 1, lettera A2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere derivanti
dal PSC, non e soggetto ad alcun ribasso di gara.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi di
classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato al
comma 1, in corrispondenza del rigo «IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA».

ART. 3
MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto e stipulato a “misura”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice dei contratti, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma di quanto disposto
dall’art. 32, comma 8, del predetto codice.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
guantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

| prezzi unitari dell’elenco prezzi di progetto sono desunti in parte dal vigente Elenco Prezzi della Regione
Basilicata edizione 2018 ed in parte derivano da specifiche analisi. In caso di ripetizione o di voci di prezzo
similari si applica quella espressamente contenuta nell’elenco prezzi di progetto.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono agli importi come determinati ai
sensi dell’articolo 2, comma 2.

La percentuale di incidenza della mano dopera & fissata nella misura del 29,03%
(ventinovevirgolazerotre per cento) dell'importo dei lavori.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per [|'aggiudicazione dell’appalto presuppone I'implicita
conoscenza da parte della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali
che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell’intervento, per cui I'lmpresa non potra in seguito
sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere durante |'esecuzione degli interventi
e per i conseguenti oneri sostenuti.

Il Consorzio si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori, affidandone I'esecuzione ad altra
Impresa od eseguendoli in proprio senza che |'Impresa possa trarne argomento per compensi non
contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa
sara sollevata da ogni responsabilita relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata dal Consorzio anche nell'eventualita di
sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso il Consorzio non riconoscera alcun
compenso, ma avra la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli
dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; non e
prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma del codice
civile. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 108, D.Lgs. 50/2016.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi
Prezzi della Regione Basilicata, vigenti alla data dell’appalto, con applicazione del ribasso offerto per
I"appalto, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all’art. 106 co.3 del D.Lgs.
50/2016.
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ART. 4
CATEGORIE DEI LAVORI

. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto

Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG6» - “acquedotti,

gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”. Tale categoria rappresenta la “categoria

prevalente” e costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B»

al Regolamento generale. Per 'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dei requisiti con una delle

seguenti modalita:

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di
cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b. attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento
generale.

. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento
generale.

. | lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo
totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non
sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi essere realizzati
per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta;
I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del
2000. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato.

. In ogni caso se i lavori di cui al comma 3 precedente appartengono alla categoria "OG12" (opere ed im-
pianti di bonifica e protezione ambientale) gli stessi possono essere effettuati:

a. relativamente all’esecuzione dei lavori, soltanto da imprese iscritte alla categoria 10 (attivita di bonifica
di beni contenenti amianto) dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

b. relativamente al trasporto, soltanto da imprese iscritte alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi prodotti da terzi) e/o categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART. 5
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

. | gruppi di lavorazioni omogenee, per la loro valutazione metrico-estimativa ai fini della contabilita, sono
indicati nella tabella «<B» allegata al presente capitolato.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b. il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come
elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d. I'elenco dei prezzi unitari;

e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g. le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37,
h. il crono programma, di cui all'articolo 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-
colare:
a. lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b. il Codice dei contratti;
c. il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000, per quanto applicabile;
d

. il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni
non immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n.
50/2016;

e. Il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
f. le Clausole di Autotutela e Patto di Integrita.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a. il computo metrico estimativo;
b. Le analisi dei prezzi;

b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
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oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50;

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

. Al momento della presentazione dell’'offerta I’Appaltatore, nell’accettare i lavori designati in Capitolato,

deve dichiarare:

a. di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni
tecnico-economiche in esso contenute;

b. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano;

c. di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizio-
ni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configu-
rino come cause di forza maggiore contemplate dal D. Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile e, comunque, im-
previste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

ART. 9
MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

. In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme
previste al riguardo rispettivamente dagli articoli 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in
materia.

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni al-
tro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D. L.gs
50/2016.

. Se l'esecutore e un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. L.gs
50/2016.

ART. 10
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO — DIRETTORE DI CANTIERE

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'Impresa
dovra fornire inoltre il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi momento, far pervenire
ogni richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubbli-
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co a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17
del capitolato generale d’appalto.

ART. 12
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
rersamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
ART. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 ai sensi
dell’articolo 108.

. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai
sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 14
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI - DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per |'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Prima dell’inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, I’Appaltatore e tenuto a presentare
alla Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:

a. polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (art. 103,
D.Lgs.50/2016);

b. piano operativo di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

c. documentazione previdenziale (D.Lgs.50/2016, art. 30, comma 5) di avvenuta denuncia di inizio agli enti
previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;

d. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

e. dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

f. certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

g. dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

h. documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;

i. dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008;

I. nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio
Medico competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;

m. accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento;

>

. documentazione di cui all’art. 10 precedente (domicilio, ecc.);
0. documentazione connessa a eventuali subappalti.

ART. 15
TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e stimato in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Pagina 11 di 89



L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

In detto tempo & compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni
normalmente prevedibili per inclemenza stagionale del tempo e per il verificarsi di quote idrometriche tali
da non consentire ‘esecuzione dei lavori previsti (che & stato presuntivamente quantificato in gg. 2,5/mese
per il totale di gg. 20), per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi
di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle
necessita del Consorzio, pertanto I'appaltatore dovra assicurare la disponibilita continua nelle 24 ore
della/delle squadre operative e dei mezzi necessari, compreso sabato, domenica e festivi.

. Al verificarsi delle perdite, sia sulle condotte che sulle canalizzazioni come pure in presenza di guasti, I'Im-
presa assuntrice & obbligata ad intervenire, su richiesta verbale o scritta del Direttore dei lavori, nel ter-
mine di 24 ore dalla richiesta stessa e continuare i lavori di riparazione sino alla completa riparazione. Nel
caso che vi sia ritardo o qualora si dovesse constatare che lo spostamento degli uomini e mezzi di opera
non sia avvenuto con la dovuta celerita, sara applicata all'assuntore una penale di € 155,00 (diconsi € cen-
tocinquantacinque/00) per ogni giorno di ritardo, salvo addebito dei maggiori danni derivanti dal mancato
intervento nel termine sopra stabilito

Nel caso di rotture e guasti che possano mettere in pericolo la pubblica incolumita l'intervento dovra essere
eseguito immediatamente e comunque non piu tardi di 1 ora (diconsi un ora) dal momento in cui si & venuta a
conoscenza anche senza alcun ordine della Direzione Lavori.

L'assuntore ¢, inoltre, impegnato a dare tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori o, comunque, al
personale dell'Ente di tutte le perdite e guasti sulle opere che dovessero pervenire a sua conoscenza

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in mesi 12 (dodici) e/o comunque sino ad
esaurimento dell’importo contrattuale, ciascuno dei lavori appaltati dovra essere condotto in modo che le
opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati
nell’ordine di lavoro.

ART. 16
PROROGHE

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 15, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori
gualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5, costituisce rigetto della
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richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.

ART. 17
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo
nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b. I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c. I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. . Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo

delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e

accettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 comma 4 del D. L.gs 50/2016.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora
il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e |'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART. 18
SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
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. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i terminisuddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

ART. 19
PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELLERAZIONE

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'l %o (uno per mille) dell'ammontare netto
contrattuale.

. L'importo complessivo della penale non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. Se il ritardo dovesse essere superiore ad
un quarto del tempo contrattuale I’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ed
allincameramento della cauzione. La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalita previste dal
CSA, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito
cronoprogramma dei lavori.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

. Non é previsto premio di accelerazione.

ART. 20
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in re-
lazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
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giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, sostituita dall’art. 5 della legge 3 agosto
2007 n. 123.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né
per 'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo corrispondente del regolamento generale.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per
il risarcimento di tali danni la stazione appaltante pud mantenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 22
LAVORI A MISURA

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. Le misurazioni e i
rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'esecutore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli
atti progettuali e sul bando di gara, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 23
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo
179 del DPR n. 207/2010.

ART. 24
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 26, all'importo dei lavori eseguiti
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto
o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 25
PAGAMENTI IN ACCONTO

. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 22, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo,
nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00).

. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato
Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di
cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette il relativo S.A.L. che deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il ........................»; il RUP emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato
di pagamento con l'indicazione della data.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione
di regolare fattura fiscale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, & subordinata
all’acquisizione del DURC.

ART. 26
PAGAMENTI A SALDO

. . Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs
50/2016,non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al

comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
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b. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.

6. Il pagamento della rata di saldo e subordinato all’acquisizione del DURC.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 27
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 25 e la sua effettiva emissione
e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni
intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti
disposizioni in materia.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in

acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. B’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinnanzi al
giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

ART. 28
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

ART. 29
REVISIONE PREZZ| E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.
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2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento)
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto o sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23 comma 7 del d.Igs. del
18/04/2016 n. 50, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente
il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

al. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

ad4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b. all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c. la compensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del
R.U.P. in ogni altro caso;

ART. 30
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 31
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI- TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € ammessa la cessione dei
crediti maturati dall’Affidatario nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo
stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

b. la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria o creditizia, ilcui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di
impresa.

3. La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione puo opporre al Cessionario tutte le eccezioni
opponibili al Cedente in base al presente contratto.

4. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto, e I’Affidatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale reste-
ra inefficace nei suoi confronti.

5. L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Affidatario.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 32
CAUZIONE PROVVISORIA

. Ai sensi dell’articolo 93 del D. L.gs 50/2016, € richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento)
dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al
momento della presentazione dell’offerta. La suddetta cauzione garantisce la Stazione Appaltante in caso
di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Affidatario riconducibile ad una condotta connotata
da dolo o colpa grave e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

. La cauzione dovra essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in
conformita allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, con firma autenticata dell’agente del quale siano
altresi accertati i poteri.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, e vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali
soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali
rappresentati delle imprese medesime.

ART. 33
CAUZIONE DEFINITIVA

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
I"aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D. Lgs. 50/2016. La garanzia & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda
tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della meta, nel limite
massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
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6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 34
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 e dell’articolo103 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'importo
della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33,
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/lec 17000, fermo
restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in
ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
associazione.

ART. 35
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’'IMPRESA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo di cui all’art. 103 comma 9 del
D. L.gs 50/2016.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 20.000,00
(importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui
alle partite 2) e 3))
partita 2) per le opere preesistenti: € 5.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 5.000,00
b. essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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4 La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

5 Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea
di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48 comma 5 del D. Lgs.
50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 36
VARIAZIONE DEI LAVORI

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

ART. 37
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 106 comma 2
lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.
Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione,
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

ART. 38
PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in

Pagina 23 di 89



variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

ART. 39
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 40
MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE, OGGETTI RITROVATI

. Le attivita di manutenzione oggetto del presente appalto, non prevedono la produzione di terre e rocce da
scavo, poiché tutti gli scavi che saranno effettuati sono finalizzati alla sostituzione e/o riparazione di
manufatti interrati e quindi interamente reimpiegati per la colmatura dello scavo dal quale provengono.

. Durante le fasi di lavoro, i materiali di scavo saranno ordinatamente accantonati all’interno dell’area di
cantiere in un deposito temporaneo e fino al loro reimpiego per la colmata, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. Nel caso in cui, per particolari ed imprevedibili esigenze di lavoro, parte delle terre di scavo non possano
essere riutilizzate nel seno dello scavo di provenienza, costituendo volume in esubero non reimpiegabile
nell’area di lavoro, I’Appaltatore & tenuto ad attivare le procedure previste ai sensi del D.P.R. n. 120/2017
con oneri e responsabilita a proprio carico.

. Costituisce onere per I'aggiudicatario il trasporto, all'interno del cantiere, a colmata o a rilevato, delle
materie di scavo a qualsiasi distanza e la sistemazione delle terre e dei depositi secondo le modalita
stabilite nel Piano di Utilizzo (da redigersi a cura dell’appaltatore) e peraltro gia compensato nel prezzo di
espurgo dei materiali.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. | rifiuti ed i materiali di risulta derivanti da tutte le lavorazioni nonché i sottoprodotti di scavo che devono
essere considerati rifiuto si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall’appaltatore e devono essere
smaltiti a sua cura e spese, essendo questo compensato nei prezzi unitari contrattuali.

. In ogni caso |'Appaltatore deve rendere conto, anche preventivamente, al Consorzio, che rimane
comungue espressamente manlevato da qualunque responsabilita al riguardo, sulle modalita, quantita e
tempi di smaltimento, recupero o riutilizzo dei rifiuti, materiali di risulta e prodotti di scavo nonché
consegnare a quest’ultimo copia di tutti i documenti inerenti le operazioni anzidette.

. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutta I'attivita di cui al presente Capitolato Speciale D’Appalto nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e a far pervenire alla Stazione Appaltante
tutta la documentazione necessaria a comprovare I'esatto adempimento di detti obblighi di legge
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CAPO 8 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 41
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, deve
inoltre fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 42
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 43
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

ART. 44
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

. 'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
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5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 45
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre
le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all'articolo 39, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Ai sensi del Decreto n. 81 del 2008 I'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti
dalle imprese subappaltatrici di cui al presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non e
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 46
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto
legislativo n. 81 del 2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

5. L'appaltatore dovra affiggere in maniera ben visibile presso il cantiere la copia della notifica preliminare
all’'organo di vigilanza competente ed, inoltre, dovra consultare preventivamente i rappresentanti per la
sicurezza sulle modifiche da apportarsi eventualmente al piano. Le gravi o ripetute violazioni del piano di
sicurezza da parte dell'appaltatore accertate dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di sospensione dei lavori o risoluzione del
contratto; il piano di sicurezza, infatti, fa parte integrante del presente contratto d'appalto. Il suddetto
piano & messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.
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CAPO 9 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 47
SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme restando le vigenti
disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e
precisamente:

a.

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all’articolo 12 della legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei
lavori in appalto;

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente
per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa
categoria prevalente;

i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture,
impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo
superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15%
dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati,
qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; (62) il subappalto deve essere
richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o subaffidamenti
per i lavori della stessa categoria;

fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a le
fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo
per la loro totalita.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle

seguenti condizioni:

a.

3.1

che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I"omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

. che l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

che I'appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

. che 'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione

appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
consorzio;

. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai

sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
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2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b. gli oneri di sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto, devono essere pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso ai sensi della legge 123/2007;

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresi trasmettere, |'originale o la copia
autenticata del DURC, attestante la regolarita contributiva.

. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 48
RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere i.
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzodell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 49
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
. Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
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prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il
subappaltatore.

. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e,
in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda a quanto richiesto.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del
decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006. gli
adempimenti in materia di l.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti
dall’appaltatore principale.

. L'aggiudicatario & comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti
del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248.
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CAPO 10 — CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 50
ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

. Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per
cento) dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne da immediata comunicazione al responsabile unico
del procedimento il quale valuta 'ammissibilita e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata dal RUP e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e al dirigente competente della Stazione appaltante entro 90 giorni dalla comunicazione del
direttore dei lavori. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione.

. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’lambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, & necessario
il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in
grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo0 essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono
essere ridotti.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 51
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 e |'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & attribuita al procedimento
arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, in quanto applicabile. La stazione
appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, se il contratto conterra o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo ricusare la
clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. E’
nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui € indetta la
gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola & inserita previa autorizzazione motivata
dell’organo di governo dell’lamministrazione aggiudicatrice.
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. L'appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni
caso é vietato il compromesso.

. Il collegio arbitrale & composto da tre membri ed € nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210 del
d.lgs. del 18/04/2016 n. 50. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale € nominato e
designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 dell’ articolo 211
del D.Igs. n.50/16, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 209, del d.Igs. del 18/04/2016 n. 50.

ART. 52
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del ubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al
Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procedera alla sospensione dei pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante
puod pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento,
possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresi, richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola.

. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, I'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato
una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
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senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio.

. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve
annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di
propria iniziativa.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 53
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavo-
ri nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature,
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

b1l. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b2. I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

b3. I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Aisensi dell’art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il mani-
festarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all’art.
106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consi-
stenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non ese-
guiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

7. |l contratto & altresi risolto nei casi di cui all’art. 21.
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CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 54
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

. LU'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 55
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto..

ART. 56
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I"'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 — NORME FINALI

ART. 57
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, allo Schema di Contratto e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a.

la fedele esecuzione I'obbligo di procedere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, del
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

| movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tute le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I"assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datata e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere
da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti
interrotti, pericoli incombenti.
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le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I"appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., necessari alle operazioni di consegna, alle misurazioni, alle
verifiche, alla contabilita dei lavori nonché alle operazioni conseguenti alle procedure di esproprio,
comprese le spese per il personale e gli strumenti necessari;

I'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita delle opere, ad
assicurare la migliore esecuzione, il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;

le spese per il trasporto in cantiere di attrezzature e mezzi d’opera;

le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore tecnico-
amministrativo riterra necessari a suo insindacabile giudizio;

le spese per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o
private o alle persone, sollevando con cio I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di
sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per l|'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali;

il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche e private ed a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante
ed il suo personale;
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aa. losgombero e la pulizia del cantiere entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti
i materiali residuati i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonche con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da residui, calcinacci, sbavature, pitture, unto
ecc.;

bb.  l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal presente capitolato;

cc. la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza;

dd. le pratiche presso Amministrazioni, Enti e privati per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per
opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Impresa ogni
eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;

ee. la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e
dall'lmpresa, in idonei locali o negli uffici direttivi;

ff. la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero alle attrezzature ed a
tutte le opere provvisionali;

gg. la manutenzione delle opere eseguite fino a collaudo ultimato;

hh. le spese per I'utilizzo di apposito bilico a scelta della direzione lavori per la eventuale pesatura dei

mezzi per il trasporto dei materiali;
ii. la fornitura e collocazione di almeno n. 3 per segnalazione area di cantiere nello specchio acqueo;

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi dalla
Stazione appaltante, (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in rela-
zione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 58
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore e obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qua-
lora egli, invitato non si presenti;

b. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L’appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confi-
ne, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limita-
tamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a sempli-
ce richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
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agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese. E’ a carico dell’appaltatore la riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati
alfanumerici vari relativi alla contabilita ed alla rappresentazione delle opere in esecuzione.

ART. 59
PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. | materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica au-
torizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, oltre al rimborso degli oneri di conferi-
mento alla discarica.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeo-
logico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

ART. 60
CUSTODIA DEL CANTIERE

. E" a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, sia di giorno che di notte, di tutti i ma-
nufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei avori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 61
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 110 del D.Lgs 50/16.

. Trova in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, I’articolo 110
comma 1, del d.Igs. del 18/04/2016 n. 50.

ART. 62
TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 28, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o co-
mungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’'intervento, de-
vono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedi-
cati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
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Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 7.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a. laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

ART. 63
CARTELLO DI CANTIERE

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno m. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1l giugno 1990, n. 729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. etto adempimento
dovra essere compiuto entro 5 giorni dalla consegna dei lavori; decorso tale termine verra applicata una
enale giornaliera di € 100 (cento euro). 'Appaltatore resta, inoltre, responsabile dell'osservanza delle
predette disposizioni anche nei confronti di altre competenti utorita. Tutti gli oneri della fornitura incluso
trasporto franco cantiere, installazione e mantenimento della tabella sono a carico ell'Appaltatore.

ART. 64

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 - QUALITA’ DEI MATERIALI E MODALITA’ DI ESECUZIONE

ART. 65
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

A. MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere
messi in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede
ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego
dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applica rispettivamente I'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. 145/2000.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei
Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati
al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione
Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio

1. | materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed
essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno da localita
o fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni prescritti dalle leggi, dal Capitolato
Speciale di Appalto, dall’Elenco Prezzi Unitari, dalle Specifiche tecniche e dagli altri atti contrattuali.
Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I'impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno
essere sgombrati immediatamente a cura e spese dell’Appaltatore. L’accettazione e subordinata al
rispetto del S.Q.

2.  Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

3. Malgrado l'accettazione dei materiali, I'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle
opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun
caso i diritti della Amministrazione Appaltante in sede di collaudo.

4. Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni ,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cid non gli dara
diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la
qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

5. Qualora invece venga ammessa dall’Amministrazione Appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni
dei materiali, nella loro consistenza o qualita, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori,
sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio, pud applicare una adeguata riduzione di prezzo
in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio in sede di collaudo.
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10.

11.

12

13.

14.

L'Appaltatore e obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal C.S.A. o
dalla Direzione dei Lavori, in quanto non contrasti con le norme suddette, sui materiali impiegati o da
impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. In
mancanza sia di una idonea organizzazione per I'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa
specifica di Capitolato, & riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. L’Appaltatore non potra pretendere nessun compenso ne per i materiali
asportati, né per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Il
prelievo verra eseguito in contraddittorio e di cid0 verra steso apposito verbale. In tale sede
I’Appaltatore ha la facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati all'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, saranno conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di
sigilli a firma della Direzione dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Le prove potranno essere eseguite presso gli Istituti autorizzati, presso la fabbrica di origine od in
cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del Capitolato o, in mancanza, della Direzione dei
Lavori. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione , in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Amministrazione Appaltante si riserva in sede
di collaudo finale.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora pertanto in corso di
coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non
fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la
necessita di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra accampare |'Appaltatore,
né alcuna variazione dei prezzi.

Le provviste non accettate dalla Direzione dei Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che I'appaltatore si riserva in sede di collaudo finale.

Per accertare la buona qualita dei materiali impiegati nella fabbricazione delle apparecchiature di
qualunque genere, l'esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di
manovra e la loro corrispondenza all’'uso cui devono servire, I’Amministrazione Appaltante si riserva
ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i
materiali ed i relativi manufatti a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterra necessarie. A tal
scopo I'Appaltatore indichera, ad avvenuta consegna dei lavori, la Ditta prescelta per la fornitura del
materiale delle apparecchiature, Ditta che dovra dare, durante la lavorazione, libero accesso nella
propria officina agli incaricati dell’Amministrazione Appaltante e prestarsi in ogni tempo affinché essi
possano verificare I'osservanza delle condizioni di fornitura.

L’Appaltatore sara altresi tenuto a rispettare, in quanto nota non in contrasto con le disposizioni del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, le particolari norme di accettazione e di collaudo prescritte
dai seguenti Enti di unificazione e normazione e vigenti all’atto della fornitura:ISO, ASTM e le altre
vigenti, richiamate nel sistema qualita.

Le apparecchiature e i pezzi speciali dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati,
salvo la bitumatura per i pezzi speciali e gli apparecchi di ghisa e di acciaio. L’Appaltatore, o per esso la
ditta fornitrice, dovra procurare a propria cura e spese i mezzi e la mano d’opera necessari per
eseguire tutte le prove e verifiche richieste.

La qualita dei materiali impiegati (ghisa, acciaio, ottone, ecc.) e le caratteristiche esecutive dei
manufatti saranno controllate, ogni qualvolta I’Amministrazione Appaltante lo ritenesse necessario,
mediante verifiche e prove meccaniche, tecnologiche e idrauliche prescritte per ogni singolo materiale
dalle norme ufficiali, dal Capitolato Speciale d’Appalto o dalla Direzione dei Lavori. Le prove non
distruttive su campioni e/o provini ricavati da elementi o pezzi forniti in eccedenza rispetto a quelli
ordinati.
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15. Le prescrizioni relative alle caratteristiche geometriche, alle tolleranze ed alla marcatura potranno
essere controllate su ciascun elemento della fornitura. Gli elementi che non soddisfacessero anche ad
una delle superiori prescrizioni saranno rifiutati. Tali controlli comunque, previo benestare della
Direzione dei Lavori, potranno essere eseguiti anche per campioni: in tal caso, qualora gli
accertamenti portassero al rifiuto del lotto, I’Appaltatore potra richiedere che il controllo sulle
caratteristiche non rispettate venga steso al 100% della fornitura.

16. Quando tutte le prove e le verifiche eseguite avessero avuto esito soddisfacente, il materiale cui esse
si riferiscono si intendera accettato. Di contro, ove non soddisfacesse ad una delle prove, la prova
stessa dovra essere ripetuta su un numero doppio di unita. L’esito negativo di una di queste seconde
prove giustifichera il rifiuto del lotto.

17. Qualora ’Amministrazione Appaltante, o per essa la Direzione dei Lavori, rinunciasse a presenziare od
a farsi rappresentare alla esecuzione parziale o totale delle prove, I’Appaltatore dovra consegnare, a
richiesta, un certificato rilasciato dal fabbricante ed attestante che le prove, alle quali non si é
presenziato, sono state effettuate in conformita alle norme vigenti ed hanno avuto esito positivo.

B. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIE
1. Acqua:
- l'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.
2. Calci:

- le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio decreto del 16
novembre 1939, n. 2231 (Norme per |'accettazione delle calci) nonché alle norme UNI 10319 — (Calci
aeree — Terminologia).

- le calci idrauliche dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n.
595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione
contenuti nel Decreto ministeriale 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche).

- le calci da costruzione in genere devono essere conformi alle specifiche richieste dalle norme UNI
ENV 459 — 1 (Calci da costruzione — Definizioni, specificazioni e criteri di conformita - edizione 1996),
UNI ENV 459 — 2 (Calci da costruzione — Metodi di prova - edizione 1996) e UNI ENV 13282 (leganti
idraulici per impieghi stradali: composizione, specificazione e criteri di conformita).

3. Cementi e agglomerati cementizi:

- devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di
conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-x e UNI EN 197-4;

- a norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il
rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 595/65 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della legge 595/x5 e
all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

- i cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

4. Pozzolane:

- le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle
norme tecniche vigenti.
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Gesso:

- il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

- per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 67, lett. A — materiali in genere e le condizioni di
accettazione stabilite dalle norme vigenti.

Sabbie:

- le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione
in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L’Appaltatore dovra inoltre
mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

- la sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i

conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio
2008 e dalle  relative norme vigenti.

- la granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in

opera. E’ assolutamente vietato 'uso di sabbia marina.

- i materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego
nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con |'osservanza delle migliori
regole d'arte. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9x56 - UNI 9606.

- Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

C. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o
in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:

- fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-
acceleranti, antigelo- superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
secondo i criteri dell'articolo 6, lett. A - Materiali in Genere, |'attestazione di conformita alle
norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934
(varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620. Tutti i prodotti
e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa c vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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D. ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1.

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel

vigente D. M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 20x8) e relative circolari esplicative. E'

fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento:

- tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussiste I'obbligo della Marcatura CE, devono essere
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

- il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture
effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del

commerciante stesso.

- il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed
a rifiutare le eventuali forniture non conformi, fermo restando le responsabilita del produttore

Centri di trasformazione

- il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve

dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati

cavi, ecc.) e  confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la

messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati
all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.

- il direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del
D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilita del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovra prendere
atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di
trasformazione che ha fornito I’eventuale materiale lavorato.

E. MATERIALI METALLICI

1.

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie
0 qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali. La loro
struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.
a. Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle " Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni ".
b. Ghisa

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove,
alla norma UNI EN 1562

c. Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo,
tenace, di marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature,
vene, bolle, soluzioni di continuita e difetti di qualsiasi natura. | manufatti di ferro per i quali non
venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine.

d. Rame
Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN
1977.
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e. Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e
acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 1024x-1 x UNI EN 10244-

2.

F. TUBAZIONI
1. Tubazioniin genere:

a. Generalita

per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. 67, lett. A. -
Materiali in Genere, esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.

le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si
applicano anche alle tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc. tranne per quanto sia incompatibile con
le specifiche norme per esse indicate

b. Fornitura diretta delle tubazioni da parte della Stazione Appaltante:

in caso di fornitura diretta delle tubazioni, la Stazione Appaltante effettuera le ordinazioni -
tenendo conto del programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai
rilievi esecutivi presentati dall'Appaltatore

la Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere
in dipendenza anche della consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna
responsabilita circa eventuali ritardi nella consegna delle forniture, per cause ad essa non
imputabili, rispetto delle previsioni.

la consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverra, a criterio insindacabile
della Stazione Appaltante stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione
ferroviaria oppure franco camion, su strade statali, provinciali o comunali, oppure franco
fabbrica. In quest'ultimo caso la consegna sara effettuata da incaricati della Stazione
Appaltante subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno intervenire incaricati
dell'Appaltatore.

a collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, I'Appaltatore - quando & prevista la
consegna franco fabbrica - puo disporne alla Ditta fornitrice l'immediata spedizione con
I'adozione dei provvedimenti necessari a garantire che i materiali rimangano assolutamente
integri durante il trasporto. Diversamente la Stazione Appaltante disporra la spedizione
direttamente nel modo che riterra pil opportuno, a spese dell'Appaltatore, preavvertendolo.
all'atto della consegna, I'Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo
verbale di consegna che andra a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali
danneggiati (anche se solo nel rivestimento) nei riguardi della fabbrica o delle Ferrovie dello Stato
e dell'armatore della nave o della ditta di autotrasporti).

I'Appaltatore dovra provvedere nel pil breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o
da camion - anche per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo
carico oltre il risarcimento degli eventuali danni che per tale causale subisse la Stazione
Appaltante - e poi il trasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo d'impiego compresa ogni e
qualsiasi operazione di scarico e carico sui mezzi all'uopo usati dall'Appaltatore stesso.

i materiali consegnai che residueranno alla fine dei avori dovranno essere riconsegnati alla
Stazione Appaltante - con relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di
materiali ed al quale sara allegata una dettagliata distinta degli stessi - con le modalita che
saranno da questa, o per essa dalla Direzione dei Lavori, stabilite.

per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla
Stazione Appaltante oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o
danneggiamento, sara effettuata una corrispondente operazione di addebito, al costo, sul conto
finale
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c. Ordinazione

I'Appaltatore effettuera I'orinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire la
Direzione dei avori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna,
da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programmi e la loro ultimazione nel
tempo utile contrattuale.

I'Appaltatore inviera alla Direzione dei Lavori, che ne dara subito comunicazione alla
Stazione Appaltante, copia dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della
Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della trasmissione e del ricevimento.

I'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente:

e '"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione,
libero accesso nella sua fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante
appaltatrice dei lavorie ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero, a cura
e spese dell'appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di
appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese
dell'’Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".

I'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in
ogni caso accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice,
attestante la conformita della fornitura alle norme vigenti e contenesse la certificazione
dell'avvenuto collaudo e l'indicazione dei lavori ottenuti nelle singole prove. | risultati delle prove
di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a
controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia |'Appaltatore e sia la
Direzione dei Lavori od altro rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si
svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice, saranno valutati
con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN.

I'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare
verra consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in
opera della tubazione.

d. Accettazione delle tubazioni — Marcatura

I'accettazione delle tubazioni & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di
quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate
al consumo umano” nonche delle istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici
del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato
precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in quanto applicabili.
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i
requisiti limiti indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985:

e tabella |, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e Il, per le fognature. Tutti i tubi, i

giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la
ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e
possibilmente I'anno di fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno

avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i
materiali ed i tubi forniti. La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sulle tubazioni
fornite in cantiere - oltre che presso la fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo
riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni della
Direzione dei Lavori. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi,
ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-
3, UNI EN 10224, UNI EN3160-1.

tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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e. Rivestimento interno

f.

- il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né
alcun prodotto che possa dare sapore od odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della
condotta.

- per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.

Tipi di giunti

- oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in
casi particolari (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:

e giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma
UNI EN 1092-1.

e giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1
e giunto a flange saldate xi testa, secondo le norme UNI EN 1092-1.

e giunto Victaulic, automatico (che e di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente
indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).

e giunto Gibault (o simili, come Dresxer, Viking-Johnson), costituito da un manicotto
(botticella) e  da due flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli
di gomma a sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremita lisce.

g. Apparecchiature idrauliche

- le apparecchiatore idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di
accettazione delle vigenti orme UNI..

- su richiesta della Direzione dei Lavori, |I'Appaltatore dovra esibire, entro un mese alla data
della consegna (o della prima consegna parziale) dei avori e comunicando il nominativo
della ditta costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei,
potra fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio xi
sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.

- l'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera
I'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente
funzionanti.

2. Segnalazione delle condotte

a.

prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito
nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

. il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del

tubo per profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondita inferiori della tubazione, la
distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L.,
in maniera da consentire l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la
condotta possa essere danneggiata.

3. Tubi e pezzi speciali di Acciaio

a.

i tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
| tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere
sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel
materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali,
guando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non
distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti
controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.

. quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori

rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze
d'impiego.

| raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle
prescritte dalla UNI-EN 10253/02.
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. le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di

testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.

le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di
tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03.

i bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla
UNI 6609/69 e UNI 6610/69.

gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle
prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8.

. iraccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di

quelle prescritte dalla UNI EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore
nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242/01.

4. Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale

a.

le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo
divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno
fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.

. raccordi avranno le estremita adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se

non diversamente previsto dalla voce, il giunto sara elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme
alle norme UNI 9164/94. | tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di
vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti
eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori.

. di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sara preceduta dall'applicazione di uno

strato di zinco mediante apposita pistola conforme alle norme UNI 8179/86.

. le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03,

saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione,
distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme UNI ISO 4179/87. Tutti i
raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia
internamente che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi
ossidati sciolti in adatti solventi.

le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i
tubi saranno zincati esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore rosso bruno.

5. Tubiin Polietilene ad alta densita

a.

| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220-1+5/04,
Istituto Italiano dei Plastici 312, D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circolare Ministero Sanita
n. 102 del 02/12/78).

. le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali

richieste, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili:
nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione,
norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovra avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo
acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve
essere dello stesso compound utilizzato per il tubo.

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1+5/04 e devono essere realizzata, a
seconda dei casi, mediante:

- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI
10520/97;

- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;

- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi
caratteristiche idonee all'impiego.

. dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine

acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm
110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica
ed anello di battuta.
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prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate
attrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.

sulle teste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di
lunghezza.

eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o
corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto
elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito
raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L..

| tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla
stessa attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire
non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremita dovranno essere intestate
con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.

prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia
di umidita.

nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere
protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente
ammessa durante le operazioni dovra essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.

m.a saldatura avvenuta la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di
bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovra garantirne la ferma posizione fino a
raffreddamento.

. la sezione dei cordoni di saldatura dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti,

senza evidenza di soffiature od altri difetti.

al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovra essere posto idoneo tappo ad
espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.

. alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procedera solo con adeguati mezzi d'opera per

evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato
la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L..
Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza
di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei
casi, prima di ogni variazione delle livellette, dovra preventivamente essere studiato il nuovo intero
profilo di progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L..

6. Tubi di PVC rigido non plastificato

a.

i tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo
SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformita alle norme UNI e.

prima di procedere alla posa in opera, i tubi devranno essere controllati uno ad uno per scoprire
eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

i tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto
continuo con il letto stesso.

i giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterra opportuno. In questi casi
si avra cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti
interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni
di esercizio.

7. Tubazioniin gres

a.

b.

devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silicio-alluminoso
cotto ad altissime temperature.

in cottura dovra essere ottenuta la parziale vetrificazione con I'aggiunta di appropriate sostanze,
senza l'applicazione di vernici.

i tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavita bolle ed altri difetti che possano
comprometterne la resistenza. Devono essere perfettamente impermeabili e se immersi
completamente nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso piu del 3%.

Pagina 49 di 89



a.

le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno:
- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi;

- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere;
- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs;
- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione;

- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio
comune.

I’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale,

verifiche e prove di accertamento della qualita delle forniture.

un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m? e cosi

mantenuta per 20 secondi, non dovra trasudare, né presentare incrinature.

un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il manicotto rimanga

all’esterno libero da contatto, e gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo

di legno lungo 40 cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro

foglio di feltro, non dovra presentare incrinature.

per le suddette prove I’Appaltatore si dovra impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a

mettere a disposizione dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante il personale, i materiali, i

mezzi e le apparecchiature necessarie.

i tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295.

i tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per

verificarne l'integrita. Se rispondera con suono metallico (cristallino) sara considerato accettabile, se

invece il suono sara rauco verra scartato ed allontanato dal cantiere.

. Tubazioni in cemento

nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina
poliuretanica dello spessore medio-nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed
il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovra essere
eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovra essere, al
tatto e visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperita di alcun genere e dovra
garantire il passaggio di liquidi fino ad una temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovra garantire
una durezza standard del rivestimento paria 70 £ 10 Shore

le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di
fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite
sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere
B), D), E), della legge 10-05-1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’'inquinamento.
L'assorbimento d’acqua del calcestruzzo non dovra superare I’'8% in massa.

i tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI
Sperimentali 9534/89.

i tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche
rispondenti alle norme UNI EN 1916/04.

le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e
bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di
tenuta in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI
EN 681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta a una pressione interna di esercizio non
inferiore 0.5atmosfere. La posa sara preceduta dall’applicazione sull'imbocco femmina del tubo di
apposito lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna
richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI
8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-
1992. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non devra essere inferiore a 45
MPa (450 kg/cm?).

i tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti
alle norme UNI EN 639/96, UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96.
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G. APPARECCHI IDRAULICI

1.

Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile:
- nome del produttore e/o marchio di fabbrica

- diametro nominale (DN)

- pressione nominale (PN)

- sigla del materiale con cui & costruito il corpo

- freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere
esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovra essere montato e
collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed
approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni
apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a
sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere
ricavati al trapano.

Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sara prescritta la verniciatura, dopo I'eventuale collaudo in officina
dovranno essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente
accettati dalla D.L..

L'amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti
dall'impresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed
invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il
pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro
che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

H. GUARNIZIONI PER FLANGE

1.

Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale
atossico, secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostitusce la Circolare Min. Sanita 02/12/78 n. 102)
"Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

I. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

1.

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
dovranno corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme
a quelle della norma UNI EN 771/04.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite
rispondente alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

L. ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1.

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e successive
modifiche ed integrazioni e relative circolari esplicative.
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2.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

M. PRODOTTI A BASE DI LEGNO

1.

| prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni indicate.

N. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI E RICOSTRUITE

1.

Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all’'uso previsto e, prima
della loro posa in opera, essere espressamente accettate dalla Direzione dei Lavori.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato con buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le
modalita descritte nell'allegato 1 del D.M. 20 novembre 1987, n. 103

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti
sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle
superfici stesse.

ART. 66
MODALITA DI ESECUZIONE

. TRACCIAMENTO DELLE OPERE E RILIEVI DI PRIMA PIANTA
1.

L'appaltatore dovra mettere a disposizione della Direzione Lavori il numero di geometri, canneggiatori e
operai, nonche gli utensili e i materiali necessari per il tracciamento delle opere da eseguire e per i
rilievi di prima pianta e sostenere ogni altra spesa relativa, quali il collocamento di picchetti, capisaldi,
sagome provvisorie, ovunque siano ritenuti necessari.

. Tutti i rilievi saranno riportati su grafici i quali, datati e controfirmati dalla Direzione, saranno restituiti

all'lmpresa per la esecuzione delle opere.

L'Impresa ha I'obbligo di tenere gli stessi strumenti adoperati per i rilevamenti a disposizione della
Direzione dei Lavori per tutti gli ulteriori controlli che fossero ritenuti necessari

B. SCAVIIN GENERE

1.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al
D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere [|'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I|'Appaltatore dovra provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese.

. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno

essere depositate, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
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6.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

C. SCAVIDISBANCAMENTO

1.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

D. SCAVI DI FONDAZIONE O IN TRINCEA

1.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condutture
in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla

profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pil conveniente, senza che cio
possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita
da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte,
manufatti o por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i
piani degli scavi.

| piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per
quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere
disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovra I’Appaltatore,
prima dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle
condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovra collegarsi. Pertanto I'lmpresa sara tenuta a
presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di
eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento
o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle
macchine operatrici durante I'esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprendera l'onere
dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per
I'accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

. Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto,

dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie
prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.

. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature,

in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie
durante I'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.
L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla direzione dei lavori.

10.Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra

recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'’Amministrazione; i legnami pero, che a
giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.
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E. SCAVISUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI

1.

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.
26, I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, &
in facolta della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la
esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm

sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti
relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine
e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

F. RILEVATIE RINTERRI

1.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque |'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente
le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’
obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
qguelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e |'espurgo dei fossi.

10.La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata e, se

inclinata, sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
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G. POSA DELLE CONDOTTE IN PRESSIONE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

G1.

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12/12/1985
sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Ministero LL.PP. 20/02/86, n.
27291.

Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito, se non
prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di
asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico
ed avendo cura di eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Lo spessore del sottofondo dovra essere secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste
pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato 'allineamento dei tubi ed effettuate le
giunzioni, sara seguito da un rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o

altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui

stabili, quali selle o mensole, tra tubi ed appoggi dovra essere interposto adeguato materiale per la

formazione del cuscinetto.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema

drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello

scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle

istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere

accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

| tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura

evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente pilu vicini a quelli della

definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta

gia posata.

Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei

periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni

che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature.

| tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita

dovranno essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato

soltanto I'eventuale rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a

giudizio della D.L. in relazione all’entita del danno.

Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza

commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sara percio vietato I'impiego di

spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L..

| necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e

precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell’integrita delle parti piu delicate. Eventuali flange dadi

e bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con

grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare

rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della D.L..

Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette ascendenti di minima

pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e le indicazioni della D.L. (normalmente

su pezzo speciale a T con saracinesca sulla derivazione).

Condotte in polietilene

1. Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato
in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI 9737 rilasciata da Istituto o Centro di
formazione autorizzato.
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G2.

G3.

G4.

4.

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietiliene mediante saldatura testa a testa devono essere
eseguite in stretta conformita alla normativa UNI 10910.

Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono essere
eseguite in stretta conformita alla normativa UNI 10910.

La giunzione dei tubi dovra essere eseguita, rispettando I'allineamento delle linee azzurre/gialle di
coestrusione apposte sui tubi.

Condotte in acciaio

1.

Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in
possesso di certificazione in conformita alla norma EN 287 (ex UNI 6918 e UNI 4633) rilasciata da
Istituto o Centro di formazione autorizzato.

La Direzione dei Lavori potra richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli da essa
ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a
prova pratica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia
necessarie. Il riconoscimento dell’idoneita del personale saldatore da parte della D.L. non esonera
I'Impresa dalla responsabilita della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti
a carico dell'Impresa.

L'Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra precisare le
dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il
calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le
attrezzature ed impianti che propone di impiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti
caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovra essere
approvato dalla D.L. che potra anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e l'integrita dei
rivestimenti protettivi, sia a vista che con l'ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti
isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore
dell'isolamento.

L’apparecchiatura necessaria sara fornita a cura e spese dell'Impresa.

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in
analogia per qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.

. Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione

catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.

Condotte in ghisa

1.

L'innesto dei tubi a giunto rapido dovra essere eseguita con apposito apparecchio di trazione per
assicurare un graduale scorrimento del tubo evitando strappi alla guarnizione del bicchiere. Per
agevolare lo scorrimento della testa del tubo entro la guarnizione dovra essere spalmata una
apposita pasta lubrificante.

Al termine delle operazioni di giunzione dovranno essere eseguiti i necessari (anche se provvisori e
quindi successivamente da rimuovere) ancoraggi a seconda del tipo di condotta, delle pressioni e
delle deviazioni o pendenze, cui seguira il rinterro parziale dei tubi con materiale idoneo fino a
raggiungere un opportuno spessore (che sara prescritto dalla voce di progetto o, in difetto dalla
D.L. in funzione del diametro delle tubazioni) sulla generatrice superiore dei tubi, lasciando scoperti
i giunti in attesa del risultato delle prove di tenuta idraulica.

Collaudo

1.

La condotta sara sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari
ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalita stabilite in progetto o indicate dalla
D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del

12/12/1985.

La prova eseguita a giunti scoperti verra considerata positiva in base alle risultanze del grafico del
manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni
singolo giunto. La medesima prova verra quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni
sulla base delle risultanze del grafico del manometro.
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3. La prova a giunti scoperti avra durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durera 4 ore. La
pressione di prova dovra essere raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di una atmosfera al
minuto primo.

4. | verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove
dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avra comunque facolta di far ripetere le prove
stesse.

5. L'impresa dovra provvedere a sua cura e spese a fornire I'acqua occorrente, eventuali flange cieche
di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e
quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovra rispondere a requisiti di potabilita, di cui dovra
essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio,
potra vietare all'lmpresa I'uso di acqua che non ritenga idonea.

6. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sara redatto apposito
verbale qualunque ne sia stato I'esito.

7. Dopo l'esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti
pieni a cura e spese dell'lmpresa fino a collaudo.

G5. Rinterro
1. Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)

a. al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli
ancoraggi, si procedera di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della
lunghezza di ogni tubo, con un cumulo di terra (cavallotto) - fino a raggiungere un
opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando completamente scoperti i giunti.

b. modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o
in tutti quei casi in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

c. il rinterro verra effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi,
radici, corpi estranei, almeno fino a circa 3x cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se
non idoneo, con materiale proveniente da cava di prestito.

d. il materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati xi spessore 20-
30 cm, abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al
tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli
spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato
in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di
rinterro, secondo le prescrizioni della direzione dei Lavori.

e. ove occorra, il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro
f. saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo
2. Rinterro a semichiusura del cavo

a. eseguita la prima prova a giunti scoperti si procedera al rinterro dei tratti di condotta
ancora scopeti, con le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro
completo di tutta la condotta del tronco sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della
tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati ed accuratamente
compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

3. Rinterro definitivo

a. eseguita la prava idraulica si completera il rinterro con le modalita ed i materiali
stabiliti nel precedente punto.

b. a rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi
atti a consentire il ripristino del livello del piano di campagna - quale dovra risultare
all'atto del collaudo - dopo il naturale assestamento del rinterro.

c. nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterro, precedendo alle necessarie
innaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado
di compattazione e di assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato
effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio di questa non subisca col

tempo e per effetto del traffico anche "pesante”. alcuna modifica rispetto all'assetto
altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi
cedimenti, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra procedere alle opportune ed ulteriori

opere di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato
di usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilita.
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H. POSA DELLE CONDOTTE A GRAVITA’

1.

| tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla
direzione del flusso, avendo cura che all'interno non penetrino detriti o materie estranee o venga
danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle
guarnizioni di tenuta.

Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma ENV 1401-3 per le tubazioni in
resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e alla normativa DIN 4033
per le tubazioni in gres ceramico.

I. PULIZIA E LAVAGGIO DELLE CONDOTTE E DELLE APPARECCHIATURE

1.

E’ della massima importanza che prima e durante la messa in opera dei pezzi speciali non finiscano in
essa corpi estranei. Durante |'accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi dovranno
essere tenute chiuse con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o plastica evitando nel modo pil
assoluto I'uso di stracci o carta.

Prima della posa, I'interno del tubo dovra comunque essere controllato con cura e diligenza e, se del
caso, pulito accuratamente da ogni deposito.

. Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare entrate di terriccio, di

sassi, di animali, ecc.

. Al termine dei lavori e prima dell’entrata in servizio, I'impresa sara tenuta ad eseguire un completo

energico lavaggio di tutte le condotte con acqua pulita, con I'aggiunta di una soluzione adatta di
ipoclorito di sodio o di calcio, secondo la seguente procedura:

- lavaggio della tubazione con acqua pulita fino alla fuoriuscita di acqua limpida;

- riempimento della tubazione con acqua pulita addizionata di circa 100 grammi di ipoclorito di sodio
al 6% di cloro attivo per mc. di condotta;

- permanenza di tale soluzione nella condotta per almeno 2 ore;

- energico spurgo e lavaggio della condotta con acqua pulita per almeno 30 minuti, comunque fino
alla scomparsa dell’odore di cloro

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MOVIMENTAZIONE E LA POSA DELLE APPARECCHIATURE IDRAULICHE
1.

Nello scarico dai mezzi di trasporto le apparecchiature e i pezzi speciali dovranno per nessun motivo
essere lasciati cadere o fatti rotolare, ma si dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari ed usare
i mezzi idonei per depositarli sul terreno senza arrecare il minimo danno, in particolare ai rivestimenti
protettivi.

Il sollevamento, previo deposito delle apparecchiature e dei pezzi speciali su appositi bancali, dovra
essere fatto usando apposite fasce morbide della larghezza di almeno 10 cm.; per nessun motivo
dovranno essere usate catene o corde senza adatte imbottiture nelle parti a contatto con le
apparecchiature e/o pezzi speciali.

. Anche durante le operazioni di sfilamento, allineamento e posa i pezzi speciali non dovranno mai essere

trascinati o fatti rotolare sul terreno ne fatti cadere nello scavo.

Prima della posa, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere accatastati e ben fissati, in modo
da non costituire pericolo per la viabilita, per le persone o per le cose.

. Qualora, per cause non dipendenti dall'impresa, I'accatastamento dovesse protrarsi in modo pericoloso

per la buona conservazione dei pezzi speciali e le apparecchiature, le cataste dovranno essere coperte
con teli impermeabili ed isolanti dalle radiazioni solari.

Le guarnizioni in elastomero per i giunti dovranno essere conservati fino al momento dell'impiego nei
loro contenitori, protette dalla luce solare, da oli, e grassi e da sorgenti di calore, preferibilmente in
locale chiuso

K. INFISSIONE DI TUBI MEDIANTE SPINTA IDRAULICA

1.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte,
comprese la fornitura e l'installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte le apparecchiature
necessarie per l'infissione mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sara pure a suo carico la rimozione,
a lavoro ultimato, di tutto il macchinario ed apparecchiature utilizzate, nonché dei materiali residui e la
perfetta sistemazione dell’area d’intervento.
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2. Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica.

3. Linfissione della tubazione avverra mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o altro metodo

di perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L..

. Ogni elemento della tubazione dovra avere i fori passanti per la formazione del cuscinetto esterno di

bentonite alimentato a pressione durante I'avanzamento e per I'iniezione del cemento a lavoro finito.

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L.. Invece &
stabilito che le tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte, valori superiori ad 1
centimetro in diminuzione della pendenza prescritta e superiori a 2 centimetri in aumento della stessa,
valutati su ogni 10 metri di tubazione.

. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore: tutte le opere per I'installazione ed il funzionamento del cantiere,

scavo e perforazioni per l'infissione della tubazione, il tiro in alto del materiale di risulta ed il suo
conferimento a discarica con ogni onere compreso, la fornitura dell'acqua di lavoro,
I'approvvigionamento di energia, impianti di ventilazione eventualmente necessari, aggottamenti,
eventuali calcoli statici approvati dall’Ente interessato all’attraversamento, prove sui materiali.

Dietro compenso, potranno essere richiesti all’Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e sondaggi
orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte.

L. POZZETTI

1.

| pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno
eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati
in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’'uomo della copertura.
Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e
delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

. | pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo

vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se
non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore
a 10 cmgq, con durezza di 40 £ 5° IHRD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1,
incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm,
saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. | gradini dovranno essere conformi
alla norma DIN 19555.

. Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli

innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra I'l e il 2% delle dimensioni nominali: |
pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B),
D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e
realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro
ubicazione.

M. DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO

1.

3.

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche
dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124.

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi
chiaramente pubblicitari

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano
stradale finito.
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N. ALLACCIAMENT!I IDRICI SU CONDOTTE IN PRESSIONE

1.

Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione saranno eseguiti secondo i particolari e le prescrizioni
di progetto mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si
deriva. La condotta verra forata mediante apposita attrezzatura foratubi, con punta adatta al tipo di
materiale da forare, ponendo particolare cura per I'asportazione del truciolo o tassello di tubo onde
evitare intasamenti alla condotta.

O. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

1.

10.

11.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto
dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a
strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad
un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve
contenerlo e nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovra
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di
30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la
miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o
quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usera la diligenza
necessaria. ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con
pregiudizio della sua consistenza.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche
tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprieta del calcestruzzo
fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e
stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualita.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessarie.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 3x0/2001 e s.m.i., nel D.M. 14
gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.

Tutte le opere in cemento armato facenti parti dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli
di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati
da un tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla
Direzione dei Lavori entro il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo |'appaltatore dalle responsabilita ad esse derivanti per legge e per
le precise attuazioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di
ogni  genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse della Stazione
Appaltante, I'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto
ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione;
di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.
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12.

13.

1.

La responsabilita verra invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per cido che concerne
forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa
la presentazione da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle opere in cemento armato.

Tale responsabilita non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla Stazione.
Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettati dall'Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia: I'applicazione
si fara previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovra essere ben conguagliata
con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

. STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme
contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987, nonché nella circolare 16
marzo 1989 n. 31104 e ogni altra disposizione in materia. A questa normativa dovra farsi ricorso per le
strutture prefabbricate che I'lmpresa dovesse eventualmente realizzare nel corso dell’appalto.

| manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'lmpresa costruttrice dovranno appartenere ad una
delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie “dichiarata” o in
serie “controllata”.

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza
ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un
certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che
gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del
registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i
componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di
conformita rilasciata dal produttore.

. STRUTTURE IN ACCIAIO
Q1. Generalita

1. Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2 febbraio 1974,
n. 64. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, dalle
Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.

2. L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:

a. gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui
quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni,
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita
degli acciai da impiegare;

b. tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere
di fondazione.

3. | suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.

Q2. Prove di carico e collaudo statico

1. Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte
della Direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a
tutte le prescrizioni di contratto.

2. Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni
che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti
Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
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10.

11.

12.

CAPO 2 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 67
CONDIZIONI GENERALI

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate.

L'appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto cio che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Il direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove
I'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni
necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei
certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

Eventuali lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso dovranno essere
eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore

Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono essere
in perfetto stato di servibilita, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese
le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano
sempre in buono stato di servizio.

| relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e
realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.

Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del
conducente.

| mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Tutte le provviste dei materiali per le quantita prescritte dalla Direzione Lavori saranno misurate con
metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle rispettive
voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.

ART. 68
MOVIMENTO DI MATERIE
SCAVI IN GENERE
1. Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni di Capitolato,
con i prezzi di elenco per gli scavi in genere - salvo che in essi non sia diversamente stabilito -

I'Appaltatore deve ritenersi compensato degli oneri:

- per tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
natura e consistenza compresa la roccia dura da mina, anche se con divieto di uso di mine ed anche
in presenza di acqua;

- la rimozione anche previa frantumazione, di trovanti lapidei di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi
percentuale;
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per l'allontanamento dalla sede degli scavi di tutte le acque sia fluenti che ristagnanti, di falda,
superficiali o derivanti da condotte irrigue, quali che siano le portate e i volumi e con qualsiasi
mezzo, compreso l'uso di pompe e di well-point di adeguata potenza, la costruzione di murature,
argini e deviazioni provvisorie ed ogni altra opera provvisionale necessaria per eseguire lo scavo a
perfetta regola d'arte;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico, secondo le disposizioni della D.L. e a rinterro
o a formazione di rilevato ovvero a rifiuto a qualsiasi distanza, compresi la predisposizione dell'aria
per la discarica e la sistemazione delle materie poste a rifiuto;

per I'onere conseguente all'incontro di canalizzazioni elettriche, telefoniche, idrauliche, ecc., che
anche durante il corso dei lavori non potranno essere interrotte;

per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, per il successivo rinterro a ridosso delle murature e sopra i drenaggi, secondo le sagome
definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature, ed armature di qualsiasi importanza e genere, compresa la
composizione, scomposizione, estrazione ed allontanamento; nonché sfridi, deterioramenti e
perdite parziali o totali del legname e dei ferri;

per impalcature, ponti e rampe provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo
che per la formazione dei rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc.

per la profilatura e la rifinitura delle scarpate e per la semina con seme fornito
dall'Amministrazione;

per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

B. CLASSIFICAZIONE E MISURAZIONE DEGLI SCAVI
B1. Scavi di shancamento

1.

Si intendono scavi di shancamento tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato praticati al di
sopra del piano orizzontale passante per il punto pil depresso del terreno naturale o sistemato in
precedenza.

. Appartengono alla categoria degli scavi di sbhancamento cosi generalmente definiti tutti gli scavi di

splateamento o spianamento del terreno per l'impianto di opere d'arte o di gabbionate, per trincee
di approccio, per I'apertura di cave di prestito, di sedi stradali e relativi cassonetti, cunette e fossi.
Sono considerati, inoltre, scavi di sbancamento anche i tagli di scarpate, argini e rilevati per
costruzione di opere di sostegno o per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, briglie, manufatti
in genere) eseguiti al di sopra del piano orizzontale precedentemente definito, considerandosi
come piano naturale anche l'alveo dei corsi di acqua, il fondo dei canali sia esistenti che da
costruire, ampliare ed approfondire, precisando che nel caso di canali rivestiti o comunque protetti
si fara riferimento al fondo della sagoma di terra.

In esplicita deroga a quanto sopra espresso, vengono classificati tra gli scavi di shancamento anche
quelli per la formazione di vasche di compenso e quelli per far luogo ai manufatti relativi, eseguiti
al di sopra del piano di posa del rivestimento del fondo.

. Saranno considerati inoltre scavi di sbancamento tutti quelli relativi alla sistemazione di alvei

naturali se espressamente ordinati dalla D.L..

Per la valutazione del volume degli scavi di sbancamento si usera il metodo delle sezioni
ragguagliate.

B2. Scavi di fondazione

1.

Si intendono scavi di fondazione tutti quelli scavi a sezione obbligata ricadenti al di sotto del piano
degli scavi di sbancamento di cui al punto precedente, o del terreno naturale, quando detto scavo
di sbancamento non viene effettuato, per far luogo a fondazioni di opere d'arte propriamente
dette o alla esecuzione di drenaggi.

Gli scavi di fondazione saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia
compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo per qualungque armatura
e puntellazione occorrente.
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B3. Scavi per la posa di nuove condotte

1. Gli scavi per la posa delle condotte saranno valutati od a metro lineare di scavo oppure a metro

cubo, a seconda dei diametri ed a seconda di quanto stabilito nell'elenco prezzi. Per gli scavi
valutati a metro lineare, saranno valutati i metri lineari di lunghezza effettiva della trincea lungo
I'asse della condotta con i prezzi di elenco per qualsiasi profondita indipendentemente dalle altezze
riportate nei disegni di progetto.

Per condotte di diametro inferiore a 500 mm. saranno compensati a metro lineare di condotta in
proiezione orizzontale con le voci di elenco, qualunque sia la profondita di posa per dare livellette
regolari, con le pendenze necessarie di cui all'art.40; in ogni caso - salvo deroga scritta dalla D.L. - la
copertura sulla generatrice superiore esterna deve essere di almeno 1,20 m. Ai soli fini
convenzionali (per I'applicazione di eventuali sovrapprezzi o per la deduzione di scavi di pozzetti) la
larghezza contabile del cavo € determinata come segue:

- per 50<DN< 175 mm.: Largh. 0,60
- per 200 < DN < 350 mm.: Largh. 0,80
- per 400 < DN < 500 mm.: Largh. 1,00

mentre la profondita sara quella effettiva.

Per condotte di diametro interno pari o superiore a 500 mm. gli scavi saranno computati a tratte,
in ciascuna delle quali I'andamento del terreno e quello delle condotte siano pressocche costanti,
moltiplicando la lunghezza di ciascuna tratta, misurata in orizzontale, per la media aritmetica delle
aree delle sezioni estreme.

Tali aree, qualunque sia la larghezza e l'inclinazione reale delle pareti del cavo, saranno
determinate secondo la seguente tabella:

- pertubazioniDNda 501a 600 mm. A=1,40xh
- pertubazioniDNda 601a 700 mm. A=1,60xh
- pertubazioniDNda 701a 800 mm. A=1,80xh
- per tubazioniDNda 801a 900 mm. A=1,90xh
- per tubazioni DN da 901 a 1000 mm. A=2,10xh
- per tubazioni DN da 1001 a 1200 mm. A=2,40xh
- per tubazioni DN da 1201 a 1400 mm. A=2,60xh
- per tubazioni DN da 1401 a 1600 mm. A=3,00xh

Lo scavo a qualsiasi profondita per la costruzione o la posa in opera di pozzetti per apparecchiature
o altri manufatti della rete irrigua sara parimenti pagato con la voce dello scavo per posa di
condotte di DN maggiore od uguale a 300 mm. per tutta e sola la parte eccedente le lunghezze
convenzionali sopra indicate e per le eventuali maggiori profondita qualunque esse siano.

. Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali gli oneri per la demolizione delle pavimentazioni

stradali di qualsiasi tipo sono compresi e compensati nel prezzo dello scavo, mentre la
ricostruzione delle pavimentazioni sara liquidata sulla base della superficie effettivamente
interessata, alla quale saranno applicati i prezzi di elenco previsti per i diversi tipi di
pavimentazione. In tal caso, |'altezza h sara misurata a partire dalla quota superficiale della sede
stradale.

B4. Scavi per la rimozione o la riparazione di condotte

1.

| prezzi di elenco di questi scavi compensano tutti gli oneri sopra riportati per gli scavi (punti a e b)
compreso lo scavo in acqua e gli oneri per I'aggottamento.

. Detti scavi andranno valutati per il loro effettivo volume, secondo il metodo delle sezioni

ragguagliate avendo comunque cura di limitare gli scavi e le aree di intervento alle effettive ed
indispensabili necessita e comunque preventivamente concordati con la direzione dei lavori.

B5. Scavi in roccia

1. Vengono definite rocce dure da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la loro rottura ed

2.

asportazione, l'uso di mine.
L'impiego delle mine sara vietato nei casi in cui ne sia stato interdetto I'uso delle competenti
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Autorita o quando a giudizio insindacabile della D.L. il loro uso possa arrecare nocumenti alla buona
riuscita delle opere o a manufatti o a piantagioni esistenti, od infine, alla sicurezza del transito e
delle persone.

C. RINTERRI, RILEVATI, COLMATE

1.

Salvo che non sia diversamente stabilito nell'elenco dei prezzi, tutti gli oneri, obblighi e spese stabiliti
negli articoli del presente Capitolato per la formazione dei rinterri e dei rilevati, si intendono compresi
nei prezzi degli scavi, e pertanto I'lmpresa deve ritenersi completamente compensata con il prezzo
degli scavi per tutti gli oneri suddetti.

Se non compresi nei prezzi degli scavi i rinterri saranno misurati in base ai volumi dei vuoti che essi
devono riempire, senza tener conto pertanto degli aumenti di volume delle terre scavate.

Se non compresi nei prezzi degli scavi i rilevati per argini, strade, rampe, ecc., saranno invece misurati
con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella contabilizzazione dei rilevati, col metodo delle sezioni ragguagliate, I'area delle sezioni finite
nelle dimensioni prescritte verra computata rispetto al piano di campagna di prima pianta, senza tener
conto né dello spessore del materiale asportato per la preparazione del piano di posa, fino allo
spessore di cm.20, ne del cedimento subito da tale piano d'opera per effetto del compattamento
meccanico o per naturale assestamento, né della riduzione di volume che il materiale subira a seguito
dell'eventuale costipazione meccanica rispetto al volume che occupa allo stato sciolto.

Ai volumi cosi determinati si applichera il relativo prezzo di elenco, che comprende gli oneri per le
prove di laboratorio, per I'eventuale taglio di alberi, estirpazione di radici e ceppaie di qualunque
specie e dimensioni, per la preparazione delle sedi di impianto (scorticatura, gradonatura, ecc.) per la
formazione e lo spianamento delle banchine, per la profilatura delle scarpate e per la loro semina con
seme fornito dall'’Amministrazione.

D. MISURA DEGLI ACCONTI PER | MOVIMENTI DI MATERIE

1.

Agli effetti della liquidazione degli acconti, i prezzi per i movimenti di terra saranno riferiti per 1'80% ai
movimenti e per il 20% ai lavori di rifinitura, ossia alla profilatura delle scarpate e dei cigli, ai rinterri,
alla sistemazione delle terre portate a rifiuto. Di conseguenza, gli acconti per detti movimenti di terra,
alla cui liquidazione si provvedera prima che siano stati eseguiti i prescritti lavori di rifinitura, non
potranno superare 1'80% dell'acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sara
accreditato all'lmpresa nei successivi stati di avanzamento, dopo che questa avra provveduto alla
completa finitura del lavoro eseguito.

Limitatamente agli scavi per posa condotta, tali percentuali vengono fissate rispettivamente al 70% e
30%.

Qualora I'lmpresa trascurasse l'esecuzione dei lavori di rifinitura, incorrera a titolo di penale, nella
perdita delle predette percentuali del 20% e 30%, rispettivamente senza pregiudizio per il maggiore
risarcimento dovuto per gli eventuali danni arrecati.

ART. 69
CALCESTRUZZI SEMPLICI ED ARMATI, FERRO PER C.A. E CASSERI

A. CALCESTRUZZI SEMPLICI E ARMATI

1.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione
dei lavori.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, cioe senza detrazione del volume occupato dalle armature.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo
dell'armatura metallica.

Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature e
controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.
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5. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia I'altezza alla quale I'opera di
cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

FERRO PER C.A.

1. |l ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
sara valutato secondo il peso effettivo, sia con pesatura diretta degli elementi tagliati e sagomati
secondo i disegni esecutivi, sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari riportati nei
piu accreditati manuali.

2. |l prezzo € comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei
distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.

CASSEFORME

1. | casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.

2. Le casseforme saranno valutate secondo le superfici effettive, sviluppate al vivo delle strutture da
gettare. Con tale valutazione si intendono compensate anche la piccola puntellatura e le armature di
sostegno di altezza inferiore a 4,00 m., per altezze superiori si applichera il relativo sovraprezzo.

3. Nei prezzi sono compensati gli oneri per I'inumidimento delle superfici esterne e per i disarmi
occorrenti. Sono compresi, inoltre, il banchinaggio, i sostegni, le stampelle, le fasce, i chiodi, i tiranti, il
montaggio e lo smontaggio, lo sfrido ed ogni altra opera complementare o accessoria per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

DRENAGGI E VESPAI
1. |drenaggi saranno computati a metro cubo in opera.

2. | vespaiin pietrame saranno valutati a volume effettivo mentre i vespai in laterizio ed areati, saranno
valutatati a superficie effettiva. Le misure sono sempre riferite al vano netto fra le strutture murarie o
per la larghezza prestabilita e per le altezze prescritte.

3. | terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben cistipati per evitare qualsiasi
cedimento.

MASSETTI

1. L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra
computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

2. |l prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete
elettrosaldata richiesta se compresa nel prezzo di elenco, la preparazione e compattazione delle
superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni
necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti.

ART. 70
OPERE VARIE

SOLAI

1. Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in cemento
armato si considerera il volume) sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambienti
interessati, escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti.

2. | prezzi indicati sono comprensivi delle casseforme, dei macchinari, della mano d'opera e di ogni altro
onere necessario per avere i solai perfettamente eseguiti fino al massetto di sottofondo dei pavimenti
che resta incluso nei lavori da eseguire, oltre alle operazioni per la preparazione dei pavimenti ed
intonaci dei soffitti.

3. Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, la lavorazione e
posa in opera del ferro occorrente, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere gia indicato.

4. 1l prezzo relativo a solai con elementi prefabbricati comprendera, oltre alle stesse lastre, anche la
fornitura e posa in opera delle eventuali armature aggiuntive, dei getti collaboranti e della sigillatura.
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B. MURATURE

1.

Tutte le murature andranno computate, secondo il tipo, a volume o superficie su misurazioni
effettuate al netto di intonaci; verranno detratte dal calcolo le aperture superiori a 1 mq., i vuoti dei
condotti per gli impianti superiori a 0,25 mq., le superfici dei pilastri o altre strutture portanti.

Sono comprese nella fornitura e messa in opera di tale voce tutte le malte impiegate, il grado di
finitura richiesta, le parti incassate, le spallette, gli spigoli e quanto altro necessario per la perfetta
esecuzione delle lavorazioni successive.

Nei prezzi delle murature, non eseguite con finitura faccia a vista, dovra essere compreso il rinzaffo
delle facce visibili dei muri che dovra, comunque, essere eseguito sempre compreso nel prezzo, su
tutte le facce di murature portanti o per terrapieni per i quali dovranno essere realizzate, a carico
dell'appaltatore, feritoie per il deflusso delle acque.

Qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature queste saranno valutate come
murature rotte senza alcun sovrapprezzo.

Le lavorazioni per cornici, lesene, pilastri di aggetto inferiore ai 5 cm. verranno eseguite senza
sovrapprezzo; nel caso di aggetti superiori ai 5 cm. dovra essere valutato il volume effettivo
dell'aggetto stesso.

Nei prezzi delle murature realizzate con materiali di proprieta della stazione appaltante sono
comprese le lavorazioni, il trasporto ed ogni onere necessario alla loro messa in opera; il prezzo di tali
murature verra valutato a parte oppure diminuendo di una percentuale stabilita le tariffe concordate
per lo stesso lavoro completamente eseguito dall'appaltatore.

VESPAI

1.

Nel prezzo previsto per i vespai € compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali
secondo le prescrizioni progettuali o le indicazioni del direttore dei lavori; la valutazione sara
effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.

INTONACI

1.

Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verra fatto in base alla superficie effettivamente
eseguita; il prezzo indicato sara comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione
includendo le riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le
parti indicate.

Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm. saranno calcolate le superfici

eseguite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, etc.) e non considerando le riquadrature.

Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm. il calcolo verra eseguito vuoto

per pieno con le seguenti specifiche:

a. per i vani inferiori a 4 mq. di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non
saranno computate le riquadrature dei vani;

b. per i vani superiori a 4 mq. di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma
dovranno essere calcolate le eventuali riquadrature dei vani.

Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi

solo quando la loro larghezza superi i 5 cm.; dovranno essere, inoltre, inclusi nel prezzo anche i

raccordi o curve dell'intonaco con raggio di curvatura inferiore a cm. 15 e la misurazione verra

effettuata come per gli spigoli vivi.

Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla

detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 1 mgq.; l'applicazione di intonaco per

|'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di

sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovra essere computata

secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno

considerate come superfici piane.

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verra determinata moltiplicando la superficie

della loro proiezione orizzontale per un coefficiente di 1,2.
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Nel prezzo unitario fissato per gli intonaci interni ed esterni saranno comprese anche tutte le
lavorazioni necessarie per la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la
messa in opera di pavimenti, zoccoletti e telai per infissi interni ed esterni.

Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni (per la valutazione di tali opere) in
mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente capitolato.

E. OPERE DA PITTORE

1.

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, etc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici
effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte
alle superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato
detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con
superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovra essere
computata secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno
considerate come superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i
relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

a. opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc.(x 0,75)

b. opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti(x 2)

c. infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.)(x 1)

d. persiane lamellari, serrande di lamiera, etc.(x 3)

e. persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc.(x 2,5)

f. porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le guide, gli
accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, etc; per le parti in legno o metalliche la
verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi
(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre
prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo
coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici
interessate.

F. MASSETTI

1.

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra
computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

Il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete
elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale
con mezzi meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per I'esecuzione dei lavori
richiesti.

G. PAVIMENTI

1.

| pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non
pavimentate superiori a 0,30 mq. e le parti perimetrali sotto l'intonaco; i pavimenti dovranno, inoltre,
essere completi di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la
consegna dei lavori finiti compresi i ritocchi, i raccordi con l'intonaco, etc..

| massetti di sottofondo saranno parte degli oneri inclusi nei solai (come precedentemente
specificato) oppure saranno inclusi nei lavori di preparazione dei pavimenti, in ogni caso non
costituiranno elemento di richiesta per spese aggiuntive da parte dell'appaltatore.

Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato sara comprensivo dei lavori di formazione dei
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sottofondi o massetti dello spessore e tipo richiesti; per quantitativi o strati di tali sottofondi superiori
ai 10 cm. di conglomerato cementizio (escludendo gli strati di preparazione sottostanti che sono
inclusi nel prezzo), la valutazione sara fatta a volume ed incorporata nel prezzo complessivo dei lavori
indicati senza nessuna altra aggiunta per qualunque altro onere.

Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno
eseguite negli spessori e modi prescritti.

H. IMPERMEABILIZZAZIONE

1.

Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri
quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi
vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq..

| risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno
computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della
guaina, sia superiore a 15 cm.

Il prezzo indicato comprendera tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera
richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto
richiesto.

I. INFISSI

1.

Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o PVC, saranno valutati sulla base della
superficie misurata sul filo esterno dei telai ed il prezzo includera tutti i coprifili, le guide, il
controtelaio, guarnizioni di tenuta ed i vetri (del tipo e spessore fissato).

Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto,
misurato ad infisso chiuso, includendo nel prezzo anche i coprifili, le guide, il controtelaio ed i vetri.

La fornitura e la posa in opera degli infissi dovra comprendere, nel prezzo indicato in elenco, anche
tutta la ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di
chiusura e quant'altro occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi
stessi.

Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 4 cm.
in larghezza e 20 cm. in altezza; le persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla base
della superficie misurata sul filo esterno degli stessi includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane, le
mostre, le guide, le cerniere ed il loro fissaggio, i coprifili ed ogni altro onere.

Le serrande di sicurezza avvolgibili, i cancelletti ad estensione, le porte basculanti verranno valutate a
superficie secondo i criteri suddetti.

Oltre ai materiali indicati nelle singole descrizioni, il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sara
comprensivo di quanto necessario alla completa installazione degli elementi richiesti.

L. OPEREIN MARMO O IN PIETRA

1.

La valutazione di tali opere sara effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i criteri
stabiliti o fissati di volta in volta.

Il prezzo comprendera i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi
metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici.

Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in
cantiere, il deposito, il trasporto e I'eventuale scalpellamento delle strutture murarie con ripresa e
chiusura di tali interventi.

Nel caso di cordonature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comportera l'uso di
massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantita di materiale di supporto
eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte.

M. OPERE DA CARPENTIERE

1.

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni,
verra effettuata a volume e sara comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni,
dei fissaggi, delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la
completa esecuzione di quanto richiesto.
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2. Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le casseforme
a tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc..
OPERE IN METALLO

1. Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo gia riportato) saranno valutate,
salvo altre prescrizioni, a peso e le quantita verranno stabilite sui manufatti completati prima della
loro posa in opera e della verniciatura.

2. Nei prezzi dei lavori in metallo sara compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e
montaggio necessari a dare I'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la
predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.

3. |l prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sara, inoltre, comprensivo di raccordi,
connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.

OPERE IN VETRO

2. Nel caso di lastre di vetro si avranno le seguenti valutazioni:
a. cristallo float temperato incolore o colorato-superfici unitarie non inferiori a 0,5 mgq.
b. vetro stampato incolore o colorato-superfici unitarie non inferiori a 0,5 mgq.
c. vetrate isolanti termo-acustiche (vetrocamera)-superfici unitarie non inferiori a 0,5 mgq.
d. pareti con profili "U-Glass" modulo mm. 270-superficie calcolata in base al multiplo di mm. 250

nel senso di orditura dei profili di vetro.

3. Le paretiin profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate sempre in
base alla superficie effettiva misurata a lavori eseguiti.

4. | prezzifissati per le opere descritte si intendono comprensivi di tutto quanto richiesto per la completa
esecuzione delle stesse.

OPERE DA LATTONIERE

1. 1l calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verra eseguito, salvo altre prescrizioni, a
metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline,
converse, etc.) ed il prezzo fissato sara comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature,
dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.

2. | tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati
secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovra
comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.

. SIGILLATURE

1. | lavori di sigillatura di notevole entita, espressamente indicati come opere da valutare a parte,
saranno calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici
interessate, |'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.

CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI BASE, COLLEGAMENTO E USURA

1. Tutti i conglomerati bituminosi per i vari strati di base, collegamento (binder) ed usura dovranno
essere calcolati secondo le superfici delle parti effettivamente eseguite. Il prezzo comprende la
fornitura degli inerti, degli additivi, del legante e di quanto necessario per la fornitura e la stesa
completa del materiale secondo le indicazioni progettuali.

ART. 71
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI PARZIALI

1. Prima di iniziare i lavori in oggetto I'appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'appaltatore disporra la tecnica piu
idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e I'impiego del personale.

2. Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.

3. Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno
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10.

11.

sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita
strutturale.

E tassativamente vietato I'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovra
procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi
dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano
protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumita degli operai e delle persone di
passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni
diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni
da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la piu completa sicurezza di
persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture
da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.

| materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque,
assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte;
qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
|'appaltatore sara tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilita
per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno
di proprieta della Stazione appaltante fermo restando l'onere dell'appaltatore per la selezione,
trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il
trasporto a discarica di quelli di scarto.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

1.

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con
attrezzature dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la
raccolta del materiale di risulta.

E possibile, su autorizzazione del direttore dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto
(preriscaldamento leggero).

Lo spessore di demolizione sara quello indicato dal direttore dei lavori e dovra essere mantenuto
costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle altezze
verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo.

Tutto il materiale prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezionamento di nuovo
conglomerato. Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regolare e di livello
costante nei vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.

La pulizia delle superfici fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e
dispositivi di aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovra risultare perfettamente liscio e
pulito.

Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e prive di
frastagliature di sorta.

Il direttore dei lavori dovra verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a
riempimento del cavo cosi ottenuto, I'effettiva pulizia del cavo stesso e l'uniformita del rivestimento
della mano di attacco in legante bituminoso.

La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi dimensione
dovra essere eseguita con mezzi meccanici e dovra prevedere, a cura e spese dell'appaltatore, il carico
ed il trasporto di tutto il materiale di risulta presso aree regolarmente predisposte in tal senso.

Le demolizioni di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, non interessate dai cavi per la posa delle
condotte, con tutti gli oneri connessi, saranno compensate a metro quadrato di pavimentazione
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effettivamente demolita.

ART. 72
PONTEGGI, STRUTTURE DI RINFORZO

1. Tuttii ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformita con
la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

a.

Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

- tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla
base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;

- il montaggio di tali elementi sara effettuato da personale specializzato;

- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio
del costruttore;

- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione
ministeriale;

- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

- la base di ciascun montante dovra essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore
all'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

- il ponteggio dovra essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere
a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;

- dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le
protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:

- le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all'interno
delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale prospetto
servito dal ponteggio;

- il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovra, inoltre,
sporgere per piu di 1,20 mt..

Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia

grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano

solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base

di appoggio ancorata su un supporto stabile.

Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da

elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera

con adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati
alle varie condizioni di applicazione.

ART. 73
INTERVENTI DI BONIFICA E PULIZIA DA VEGETAZIONE

1. Sono previsti i seguenti interventi per la rimozione di sostanze e formazioni vegetative accumulate sulle
superfici esposte agli agenti atmosferici:

a.

Eliminazione di macro e microflora

Gli interventi necessari alla rimozione di formazioni di macro e microflora (muschi, alghe, licheni,
radici di piante infestanti) dovranno essere effettuati meccanicamente o con l'uso di disinfestanti,
liquidi e in polvere, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- azione selettiva e limitata alle specie da eliminare;

- tossicita ridotta verso I'ambiente in modo da non alterare per tempi lunghi I'equilibrio del terreno
interessato dall'azione del disinfestante;

- breve durata dell'attivita chimica.

La disinfestazione contro la presenza di alghe cianoficee e coloroficee dovra essere effettuata con sali
di ammonio quaternario (cloruri di alchildimetilbenzilammonio), con formolo, con fenolo, con
composti di rame (solfato di cupitetramina) e sali sodici. | trattamenti saranno lasciati agire per due
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giorni e dovranno essere seguiti da lavaggi approfonditi; nel caso di efficacia parziale potranno essere
ripetuti pil volte sempre con le stesse precauzioni gia indicate.
Qualora non fosse possibile utilizzare trattamenti di natura chimica per la rimozione di infestanti su
murature, pareti e superfici similari si potra ricorrere alle applicazioni di radiazioni ultraviolette, con
specifiche lunghezze d'onda, generate da lampade da 40 W poste a ca. 10-20 cm di distanza dalla
superficie interessata con applicazioni della durata di una settimana ininterrotta.
Nel caso di muschi e licheni, dopo una prima rimozione meccanica eseguita con spatole morbide per
non danneggiare le superfici sottostanti dovra essere applicata una soluzione acquosa all'1-2% di
ipoclorito di litio.
Questi tipi di trattamenti dovranno essere eseguiti dopo accurate indagini sulla natura del terreno e
sul tipo di azione da svolgere oltre all'adozione di tutte le misure di sicurezza e protezione degli
operatori preposti all'applicazione dei prodotti.

b. Eliminazione di piante infestanti
Nel caso di piante o arbusti i cui impianti radicali siano penetrati all'interno di fessure o giunti di
murature potranno essere utilizzati due sistemi di rimozione che sono di natura meccanica o chimica e
che possono essere impiegati separatamente o in azione combinata in relazione alle valutazioni
effettuate dal direttore dei lavori.
L'azione meccanica dovra essere svolta mediante |'estirpazione delle piante con radici piu piccole e la
cui rimozione non danneggi ulteriormente le murature infestate oppure con il taglio di tutti gli arbusti
emergenti dalle murature stesse; dopo questo tipo di intervento si procedera all'applicazione di
disinfestanti chimici in polvere, gel o liquidi necessari alla definitiva neutralizzazione dell'azione delle
radici.
Tutte le applicazioni di disinfestanti chimici eseguite sia separatamente che in combinazione con
|'estirpazione meccanica dovranno rispettare le prescrizioni gia indicate per tali sostanze oltre alle
specifiche aggiuntive necessarie per interventi su murature o manufatti di vario tipo:
- azione selettiva e limitata alle specie da eliminare;

- ossicita ridotta verso I'ambiente in modo da non alterare per tempi lunghi I'equilibrio delle parti
interessate dall'azione del disinfestante;

- breve durata dell'attivita chimica;

- totale assenza di prodotti o componenti in grado di danneggiare le parti murarie o le malte di
collegamento;

- atossicita nei riguardi dell'uomo;

- totale assenza di fenomeni inquinanti nei confronti delle acque superficiali e profonde.

2. | prodotti utilizzabili per la disinfestazione chimica dovranno sempre essere utilizzati con le dovute cautele
per la salvaguardia delle superfici di applicazione; dopo 60 giorni dal primo impiego si dovra procedere ad
un controllo dei risultati. | disinfestanti usati pit comunemente sono i seguenti:

a. Clorotriazina
Prodotto in polvere (Primatol M50) della terza classe tossicologica, scarsamente solubile e molto
stabile, esercita la sua azione quasi esclusivamente a livello delle radici e potra essere impiegato sia
per il trattamento di infestanti a foglia larga (dicotiledoni) che a foglia stretta (graminacee).

b. Metositriazina
Prodotto in polvere (Primatol 3588), della terza classe tossicologica ed ha caratteristiche di forte
penetrabilita nel terreno e potra essere utilizzato per infestanti molto resistenti o per applicazioni
murarie.

ART. 74
LAVORI IN SOTTOSUOLO

A. FONDAZIONI

1. Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la
preparazione, la posa in opera, il consolidamento, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno
eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni del direttore
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dei lavori.

Prima di dare corso a lavori di consolidamento si dovra procedere ad una verifica della consistenza
delle strutture di fondazione oggetto dell'intervento; tale verifica sara eseguita con degli scavi verticali
in aderenza alle murature perimetrali con saggi di larghezza da 1 a 2 metri fino alla profondita
necessaria ad una completa analisi dello stato delle strutture e dei materiali.

B. PALI TRIVELLATI

1.

Sono definiti in questo modo i pali realizzati con asportazione del terreno e relativa immissione di
cemento armato.

La perforazione dovra essere eseguita con le tecniche idonee a non alterare le caratteristiche
meccaniche del terreno ed in particolare dovra ridurre il piu possibile:

i fenomeni di allentamento della coesione degli strati del terreno;
la diminuzione di densita degli strati incoerenti;

a

b

c. ladiminuzione delle tensioni orizzontali del terreno;

d. ifenomenidiriduzione dell'attrito tra palo e terreno legati ad un eccessivo uso di fanghi;
e

le vibrazioni trasmesse alle strutture esistenti da consolidare.
La perforazione sara eseguita:
a. asecco senza rivestimento nel caso di terreni di media o alta coesivita;

b. asecco con rivestimento in tubi di acciaio in varie sezioni collegate da manicotti esterni nel caso di
terreni a bassa coesivita;

c. con fango bentonitico immesso progressivamente alle operazioni di scavo nel caso di terreni con
infiltrazioni d'acqua.

Le tolleranze dimensionali dovranno essere max del 5% per la variazione della posizione planimetrica

dei pali, max del 2% per la verticalita del palo e max del 3% per la variazione della sezione del palo

rispetto a quella di progetto.

L'appaltatore dovra verificare sempre che le opere di scavo non danneggino cavi elettrici o tubazioni,
restando pienamente responsabile dei danni diretti ed indiretti causati.

Le armature saranno costituite da barre tonde o ad aderenza migliorata per i ferri longitudinali, da una
spirale in tondino per quelle trasversali e da legature con doppio filo di ferro; in ogni caso le gabbie
saranno preparate fuori opera e quindi posizionate, con gli opportuni distanziatori, solo prima del
getto.

Il calcestruzzo dovra avere una resistenza minima di 29 N/mmg. (300 Kg./cmq.) ed il getto dovra
essere eseguito senza interruzioni fino alla completa immissione dell'impasto nel cavo del palo; per il
getto verra utilizzato un tubo di convogliamento in acciaio a sezioni con giunti filettati o a manicotti
esterni. Nel caso di pali trivellati in presenza di acqua o fango bentonitico il tubo di convogliamento
verra posto a ca. 30/60 cm. dal fondo della perforazione e dovra avere un tappo di 30 cm. di spessore
introdotto nella sezione del tubo stesso prima del getto del calcestruzzo e si dovra iniziare il getto con
una quantita di calcestruzzo pari al volume della sezione del tubo ed altri 3/4 metri lineari del palo.

FONDAZIONI SU PALI INFISSI

1.

Vengono considerati pali prefabbricati in c.a. o c.a.p. quelli costituiti da elementi a sezione circolare o
poligonale, variabile e non, internamente pieni o cavi.

| pali dovranno essere realizzati fuori opera con l'impiego di un calcestruzzo con resistenza a 28 giorni
di 50 N/mmg. (500 kg./cmq.), utilizzando un cemento ad alta resistenza, con un impasto
omogeneamente vibrato ed un copriferro minimo di 2 cm.

Le armature metalliche dovranno essere conformi alla normativa vigente ed in grado di assorbire le
sollecitazioni aggiuntive derivate dalle operazioni di trasporto, montaggio ed infissione; dovranno
essere costituite da spirali di ferro in filo crudo infittite verso la punta e la testa del palo.

Le armature e la sezione del palo dovranno essere sufficienti sia per sopportare i carichi assiali che
verranno affidati al palo stesso sia per sopportare, senza rottura, il trasporto e l'infissione.

L'estremita inferiore del palo dovra essere opportunamente rinforzata da piastre metalliche e le
tolleranze dimensionali dovranno essere del 1% sulla lunghezza, del 2% sul perimetro, deviazione
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dell'asse del palo rispetto a quello di progetto =max 3%, errore rispetto alla posizione planimetrica
max 20% del diametro della testa del palo.

Durante le operazioni di infissione di ogni singolo palo I'appaltatore dovra registrare in contraddittorio
con il direttore dei lavori i seguenti dati:

numerazione del palo;

data di costruzione;

data di infissione;

modo di infissione;

rifiuti per ogni metro nel tratto iniziale e per ogni 10 centimetri negli ultimi 1/2 mt.
profondita raggiunta;

profondita di progetto;

S®m 0 o0 T W

rifiuti di eventuale ribattitura;
i. datidelle eventuali prove di controllo.

Una volta raggiunta la quota di rifiuto si dovra procedere allo scapitozzamento della testa del palo in
modo da aprire a raggiera l'armatura interna per la legatura ai ferri d'armatura delle strutture di
fondazione che verranno predisposte successivamente.

D. PALI BATTUTI

1.

Sono pali realizzati mediante l'infissione nel terreno (senza asportazione di materiale) di un tuboforma
dello stesso diametro del palo, che puo essere permanente o provvisorio, costituito da un tubo
metallico di spessore idoneo e chiuso nella parte inferiore. Dopo I'esecuzione della completa infissione
del tuboforma, viene posizionata la gabbia delle armature e si dovra procedere al getto del
calcestruzzo con l'eventuale estrazione contemporanea del tuboforma.

Il posizionamento dell'armatura dovra essere eseguito con la massima cura, non dovra essere
inferiore, come sezione, al 5% della superficie di testa del palo e si dovranno predisporre tutti i
collegamenti con le strutture soprastanti; i ferri longitudinali verranno comunque staffati in modo
adeguato.

Dopo il posizionamento dell'armatura si procedera alla realizzazione del bulbo di base, dei bulbi
intermedi e della canna esterna in calcestruzzo mediante getti eseguiti con benne o tubazioni idonee
al convogliamento dell'impasto nel tubo forma.

La resistenza del calcestruzzo dovra essere conforme alle specifiche progettuali e comunque non
inferiore a 24 N/mmg. (250 Kg./cmq.).

Le tolleranze dimensionali di questi tipi di pali dovranno essere max 2% sul diametro esterno della
cassaforma infissa, max 2% per la deviazione dell'asse del palo rispetto a quello di progetto, max 15%
del diametro nominale del palo per I'eventuale errore di posizionamento rispetto a quanto previsto
dal progetto strutturale.

L'appaltatore & obbligato ad eseguire a proprie spese tutte le opere sostitutive o complementari che,
secondo quanto richiesto dal direttore dei lavori, dovessero essere necessarie per ovviare
all'esecuzione di pali in posizione non conforme e/o con dimensioni diverse dalle tolleranze massime
indicate, inclusa la realizzazione di pali aggiuntivi od opere di collegamento.

L'infissione del tuboforma puo avvenire mediante la battuta sul fondo o sull'estremita del tubo stesso
e, comunque, sia i metodi di infissione che gli strumenti da impiegare dovranno essere
preventivamente concordati con il direttore dei lavori.

Tutte le armature dovranno essere preparate con opportune gabbie realizzate con ferri longitudinali
costituiti da tondini di uso corrente e ferri trasversali costituiti da una spirale in tondino, i collegamenti
tra i ferri dovranno essere realizzati con doppia legatura in filo di ferro o con saldature elettriche, le
gabbie dovranno avere un numero adeguato di distanziatori non metallici per ottenere un copriferro
minimo di 5 cm. Non & ammesso il posizionamento di barre verticali su doppio strato, l'intervallo
minimo tra ciascuna barra (misurato dal centro delle barre) dovra essere minimo di 7,5 cm. con inerti
di diametro di 2 cm. e minimo di 10 cm. con inerti di dimensioni superiori.

Nel caso di infiltrazioni d'acqua all'interno del tuboforma si dovra procedere alla realizzazione di un

nuovo palo.
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E.

MICROPALI

1.

Sono considerati micropali i pali di fondazione trivellati con un diametro non superiore a 25 cm.
realizzati con un'armatura in acciaio e malta di cemento gettata in opera. Nel caso di micropali
eseguiti in roccia o terreni molto compatti deve essere utilizzato il getto o riempimento a gravita
mentre per i micropali eseguiti su terreni di varia natura devono essere utilizzati getti e riempimenti a
bassa pressione o iniezioni ad alta pressione.

Le tolleranze dimensionali sono del 2% max per la deviazione dell'asse del micropalo rispetto a quello
di progetto, max 5 cm. di variazione sul posizionamento del micropalo rispetto a quello previsto.

Tutti i lavori di perforazione sono compresi nell'onere di esecuzione del micropalo e dovranno essere
eseguiti con le attrezzature idonee preventivamente concordate con il direttore dei lavori.

In rapporto alla consistenza del terreno, le opere di perforazione dovranno essere eseguite con
rivestimento provvisorio di protezione o con utilizzo di fanghi di cemento e bentonite confezionati con
i seguenti rapporti in peso:

- bentonite/acqua 0,05 - 0,08;

- cemento/acqua 0,18 - 0,23.

Le armature dovranno essere realizzate con barre ad aderenza migliorata, spirali di tondino e legature
con filo di ferro e dovranno avere un copriferro minimo di 1,5 cm. Nel caso di armature tubolari le
giunzioni saranno realizzate con manicotti filettati o saldati. Quando i tubi di armatura sono dotati di
valvole per l'iniezione si dovra provvedere all'esecuzione e pulizia dei fori di uscita della malta; tali
valvole saranno costituite da manicotti di gomma con spessore minimo di 3,5 mm. fissati con anelli in
fili di acciaio saldati al tubo in corrispondenza del manicotto.

L'esecuzione del fusto del micropalo dovra essere eseguita nel pil breve tempo possibile e quindi
tutte le operazioni di perforazione, pulizia, posizionamento delle armature, distanziatori dovranno
permettere di eseguire il getto della malta di cemento al massimo entro un'ora dal momento della
perforazione; per i micropali realizzati in roccia che non abbiano infiltrazioni o cedimenti sono
consentiti intervalli di tempo anche maggiori.

Il riempimento a gravita sara realizzato mediante un tubo di alimentazione posto a 10 -15 cm. dal
fondo che convogliera la malta di cemento e verra estratto quando il foro sara completamente
riempito con sola malta priva di tracce degli eventuali fluidi di perforazione.

Il riempimento a bassa pressione sara realizzato, dopo aver rivestito il foro, con la posa della malta in
un rivestimento provvisorio come per il riempimento a gravita; in seguito verra applicata al
rivestimento una testa a pressione dalla quale sara introdotta aria in pressione sollevando
gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. A questo punto dovra essere smontata la
sezione superiore applicando la testa a pressione a quella rimasta nel terreno e, dopo il necessario
rabbocco, si procedera nello stesso modo per le sezioni successive fino alla completa estrazione del
rivestimento.

L'iniezione ripetuta ad alta pressione viene realizzata con le seguenti fasi:

a. riempimento della cavita compresa tra il tubo e le pareti del foro con iniezione dalla valvola piu
bassa;

b. lavaggio con acqua dell'interno del tubo;

c. successive iniezioni, dopo la presa della malta, fino a sei volte il volume del foro da effettuarsi
entro ivalori di pressione corrispondente alla fratturazione idraulica;

d. nuovo lavaggio con acqua all'interno del tubo;
nuove iniezioni, dopo la presa della malta delle prime, solo dalle valvole che non hanno raggiunto i
valori indicati al punto c¢) oppure dalle valvole che riportino valori di pressione inferiori a quelli
previsti.

Le malte cementizie dovranno avere un rapporto acqua/cemento minore di 0,5 ed una resistenza di

29 N/mmq. (300 Kg./cmq.); gli inerti saranno costituiti da sabbia fine lavata per i micropali riempiti a

gravita oppure da ceneri volanti o polvere di calcare passati al vaglio da 0,075 per i micropali riempiti

con iniezioni a pressione. Il dosaggio minimo dovra essere di Kg. 600 di cemento per mc. di impasto.
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F.

PALIIN C.A. IN OPERA

1.

Eseguiti con tubo forma infisso nel terreno nel quale verranno inserite le eventuali armature
metalliche adeguatamente staffate ed ancorate; il getto verra eseguito, dopo la creazione dei bulbi di
base ed intermedi, in modo graduale attraverso condotti o benne automatiche.

G. PALIIN C.A. PREFABBRICATI

1.

Potranno essere a sezione piena con dimensioni laterali di 30/40 cm. e lunghezze di 10/15 mt. con
rastremazione dell'1% od a sezione cava con spessori delle pareti di 5/10 cm., lunghezze da 7/18 mt. e
diametri di punta superiori ai 20 cm.

H. PALI RADICE

1.

1.

Saranno impiegati per opere di sottofondazione, consolidamento e verranno posti in opera
perforando a rotazione le strutture esistenti con un tubo forma di 100 mm. di diametro fino alla
profondita richiesta.

Dopo queste operazioni si procedera al posizionamento dell'armatura secondo i modi e le quantita
previste ed, infine, verra eseguito il getto in conglomerato mediante aria compressa
contemporaneamente all'estrazione del tubo forma.

Il conglomerato dovra essere costituito da una malta cementizia additivata e con alto dosaggio di
cemento.

PARATIE ED INIEZIONI

1.

Le paratie verranno pagate secondo la superficie che risulta dal prodotto della lunghezza effettiva in
opera e della relativa altezza compresa fra le quote superiori prescritte in progetto o fissate dalla D.L.
e quelle inferiori effettive misurate, imposte dal tetto delle formazioni meno permeabili o prescritte
dalla D.L. Ai fini della determinazione della profondita delle paratie per I'assegnazione alle relative
categorie la sommita sara determinata di volta in volta dalla direzione dei lavori.

Nel prezzo & compreso ogni e qualsiasi onere per lo scavo con le attrezzature particolari e con l'ausilio
dei fanghi di bentonite o di altre sostanze, il calcestruzzo, le perforazioni, e prove di acqua necessarie
per accertare ed assicurare la tenuta dei giunti fra i vari pannelli del diaframma; lo scavo ed il getto
per almeno 50 cm. nella formazione di base ove esiste, e quanto altro occorrente per dare la paratia
ultimata in opera; sono altresi compresi tutti gli accorgimenti e le opere provvisionali necessarie nelle
fasi di chiusura del diaframma.

E' compreso nel prezzo qualsiasi onere attinente ad interventi particolari che si rendessero necessari
per l'eventuale ripresa di cavi franati, per l'iniezione di pannelli difettosi ed in genere per incidenti
intervenuti in qualsiasi fase di scavo, di getto e di rifinitura di tutte le paratie.

E' compensata in particolare quella parte di paratia eccedente le quote fissate dal progetto o dalla D.L.
che I'Impresa ritenesse di eseguire per effettuare con maggior facilita gli scavi previsti, nonché la
eventuale successiva demolizione. Sono compresi altresi tutti gli scavi a vuoto che si rendessero
necessari in conseguenza delle quote dei piani di lavoro prescelti dall'lmpresa.

Verra valutata a parte la sola armatura metallica prescritta in progetto, restando a carico dell'Impresa
la maggior quantita che questa ritenesse impiegare agli stessi fini accennati al paragrafo precedente.
In sede di esecuzione dei getti di calcestruzzo a contatto delle paratie I'lmpresa é tenuta ad effettuare
lavaggi e ravvivamenti superficiali come nelle riprese di getto per assicurare, se prescritta, la migliore
aderenza fra paratie e getto; nonché ad agganciare all'armatura della paratia, opportunamente
scoperta, monconi (compensati a parte) da annegare allo stesso scopo nel nuovo getto. Per i lavori di
iniezione i fori ed i riperfori vanno pagati a metro lineare di lunghezza effettiva; i materiali iniettati
verranno pagati a quintale di materiale secco iniettato.

ART. 75
OPERE DA FABBRO

Tutti i lavori in ferro profilato ed i manufatti tubolari od in lamiera di acciaio saranno in genere valutati a
peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente
ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta effettuata in contraddittorio e
a spese dell'Impresa.
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Nei prezzi relativi € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, lavorazioni,
montaggio, e posa in opera e le eventuali impalcature di servizio. Sono pure compresi e compensati,
I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre di taglio, le impiombature e suggellature
con fornitura dei relativi materiali, la esecuzione di una mano di minio e due di vernice, la zincatura, a
seconda dell'indicazione riportata nel prezzo.

ART. 76
LAVORI STRADALI

MASSICCIATE

1. Lo strato di misto granulometrico costipato sara pagato col prezzo di elenco, comprensivo anche della
fornitura e spandimento del materiale di saturazione e successiva cilindratura e di quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito secondo le livellette e le pendenze trasversali stabilite in progetto.

2. |l prezzo si applichera ai volumi determinati dal prodotto della superficie interessata per lo spessore
finito dopo costipamento al raggiungimento della densita e portanza prescritta.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

1. | conglomerati di base e quelli per gli strati di collegamento (binder), degli spessori non inferiori ai
minimi prescritti ottenuti dopo la compressione, saranno valutati con i relativi prezzi di elenco
comprensivi della fornitura degli inerti e del legante nelle proporzioni prescritte, della fornitura stessa
del legante di ancoraggio, del nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, del trasporto,
spandimento e compattazione dei materiali, della mano d'opera, dell'attrezzatura e di quanto altro
richiesto per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2. Il manto d'usura (tappetino) sempre per spessori non inferiori ai minimi prescritti dopo la cilindratura,
sara valutato a mq. di superficie effettiva col prezzo di elenco, comprensivo di tutti gli oneri sopra
descritti.

CONSOLIDAMENTO DI FONDI STRADALI NATURALI

1. Saranno contabilizzati con i prezzi di elenco a metro quadrato di superficie determinata dalla
lunghezza effettiva per la larghezza misurata tra i cigli esterni delle cunette. Sara pagato a parte con
I'apposito prezzo di elenco il solo misto di cava o di fiume di apporto, la cui costipazione e gia
compresa nel prezzo stesso.

ART. 77
TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra effettuata per la lunghezza
- misurata lungo l'asse - della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta
dopo la posa in opera dei tubi, dei giunti, delle curve e dei pezzi speciali; non si terra conto, pertanto, delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Soltanto le condotte pensili di acciaio verranno compensate a
peso. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovra detrarsi la lunghezza delle apparecchiature
(saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa
in opera € compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa dizione
del prezzo.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione
corrispondente alla faccia esterna della flangia ovvero fino alla sezione corrispondente al piano del primo
anello del giunto Gibault nella posizione definitiva.

| prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali comprendono e

compensano:

- tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti, anelli di gomma,
guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni espressamente indicate
nelle dizioni dei prezzi;

- il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pie d'opera, gli eventuali depositi provvisori,
le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni, le cautele necessarie per la buona
conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti;
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le riparazioni ed il rifacimento secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi che presentassero
lesioni od abrasioni;

la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori indicati, compresa la fornitura del
materiale stesso;

il calo nella fossa, I'esecuzione delle giunzioni compreso le saldature, quale che sia il loro numero,
compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma ecc.) di approto (elettrodi ecc.), dei
bulloni, delle giunzioni delle flange (da ricavarsi da lastre di piombo di spessore mm.7), del grasso, del
minio, del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito,
dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.;

ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente previo relativo
aggottamento;

il ripristino della continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte pensili, in
corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;

le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi in acqua, sia a giunti scoperti che a
condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata da qualsiasi
distanza con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e di tutti i "tappi" provvisori;

la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Gibault che si rendessero necessari a
causa dell'ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature, ovvero per interventi di riparazione o
di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rottura in prova o nel periodo di garanzia;

per l'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una lunghezza pari a
1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna;

per il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.

4. In particolare si precisa:

a.

Condotte di p.v.c. e di p.r.f.v.

| prezzi, relativi ai vari diametri nominali, comprendono anche la fornitura e posa in opera di tutti
indistintamente i pezzi speciali e le curve esclusi i Te di idrante - sia con colonnine verticali che con
diramazione ruotata per il collegamento alla testa di idrante posta fuori dall'asse della condotta - che
perd non vengono detratti dallo sviluppo della condotta ed esclusi altresi i pezzi speciali entro
pozzetto per derivazioni, secondo progetto, ed i Te speciali per P.V.C..

Condotte di acciaio, di cemento armato e di ghisa sferoidale

| prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera, comprendono tutti gli oneri
innanzi citati e quelli particolari descritti nella voce di elenco. Essi saranno applicati allo sviluppo in
asse della condotta, dal quale saranno detratti, le lunghezze delle apparecchiature delle curve e dei
pezzi speciali, sia posti entro pozzetti che fuori nel caso che vengano pagati a parte, come specificato
nelle relative voci di elenco prezzi. Il peso delle condotte pensili in acciaio verra determinato mediante
il prodotto dello sviluppo delle singole tratte in opera, misurato con le modalita anzidette, per il peso
a metro lineare di condotta, assumendo convenzionalmente il peso specifico dell'acciaio pari a 7850
kg/mc..

Pezzi speciali

La fornitura e posa in opera dei pezzi speciali in acciaio normale ed in ghisa sara pagata a kg. di peso
determinato mediante pesatura, saranno considerati pezzi speciali i tronchi di condotte in acciaio di
sviluppo in asse minore di 3 m. inseriti in condotte di diversa struttura.

Apparecchiature

| prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere comprendono
tutti gli oneri specificati e saranno applicati ad unita.

L'esibizione dei prototipi va effettuata dall'Impresa entro 1 mese dalla data di consegna dei lavori
notificando alla D.L. il nominativo della Ditta e lo stabilimento di produzione. La procedura successiva
e subordinata al benestare della D.L. sui prototipi.

| prezzi per il trasporto e posa in opera di teste di idrante e strumenti di misura ed apparecchiature
idrauliche, non fornite dall'Impresa, saranno applicati come segue:

- teste diidrante e sfiati ad unita;
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- saracinesche: a centimetro di diametro nominale;
- restanti apparecchiature idrauliche e strumenti di misura: a kg.
Gruppo di consegna comiziale ed aziendale

| gruppi di consegna comiziali ed aziendali saranno compensati “cadauno” in base alla voce di elenco
prezzi corrispondente. Nel relativo prezzo si intendono compensati, demolizioni e rimozioni di
condotte, apparecchiature e manufatti di qualsiasi genere esistenti, movimenti terra, opere murarie in
calcestruzzo anche armato, recinzione e cancello pedonale in acciaio zincato, apparecchiature
idrauliche, manometri di misura, tubazioni, pezzi speciali, guarnizioni, bulloni, flange, tutto quanto
indicato nei disegni di progetto, nel presente Capitolato e quanto altro necessario, anche se non
espressamente menzionato, per dare |'opera finita e perfettamente funzionante a regola d’arte.

Gruppo di consegna all’'utenza

| gruppi di consegna all’'utenza saranno compensati “cadauno” in base alla voce di elenco prezzi
corrispondente. Nel relativo prezzo si intenderanno compensati la rimozione delle apparecchiature
esistenti, il loro trasporto a rifiuto o accatastamento in luoghi indicati dalla D.L., la fornitura e la posa
delle nuove apparecchiature, guarnizioni, bulloni, flange, indicate nei disegni di progetto e nel
presente Capitolato e tutto quanto necessario, anche se non espressamente menzionato, per dare
I’opera finita e perfettamente funzionante a regola d’arte.

ART. 78
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA DI CONDOTTE IRRIGUE

Per i lavori di ripristino delle rotture e perdite di condotte irrigue di qualsiasi tipo e diametro saranno
valutati e compensati al ml. per la lunghezza - misurata lungo I'asse - della successione continua degli
elementi costituenti la tratta di condotte sostituite, come risulta dopo la posa in opera dei tubi, dei giunti,
delle curve e dei pezzi speciali; non si terra conto, pertanto, delle sovrapposizioni o delle compenetrazioni.

| prezzi di elenco relativi al ripristino di rotture di condotte per una lunghezza massima di ml. 12,00, con
tratte di tubazioni da sostituire o con la semplice sostituzione di giunti - manicotti o saldature di fori da
ossidazione, comprendono e compensano:

scavo in terreno di qualsiasi natura, consistenza e profondita tale da consentire la rimozione e la
riparazione della condotta, compreso I'onere dello spianamento del fondo, la formazione delle nicchie
in corrispondenza dei giunti, I'esaurimento delle acque che dovessero defluire dalla condotte, anche
derivanti da perdite dovute al malfunzionamento dei sezionamenti, e quelle freatiche ed ogni qualsiasi
altro onere per dare lo scavo eseguito a regola d'arte per I'uso cui e destinato;

taglio e rimozione della tratta di tubazione da sostituire ad eccezione del cemento amianto che dovra
essere sostituito per elementi interi;

fornitura e posa in opera di tubazioni, giunti Gibault, manicotti, raccordi passanti, questi ultimi
completi di bulloneria, guarnizioni, collanti (i materiali dovranno, prima della posa in opera, essere
sottoposti ed accettati dalla D.L.)

saldatura di tubazione in acciaio o di pezzi speciali eseguita elettricamente o con ossiacetilene,
compresa la fornitura degli elettrodi occorrenti ed ogni e qualsiasi altro onere e magistero per dare la
saldatura a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni e norme di legge, nonche le riprese
con mastice bituminoso e fasciatura con tessuto di fibra di vetro del rivestimento del tubo esistente
con verniciatura al clorocauccilu o sostanze epossidiche;

rinterro, ad intervento ultimato e collaudato, trasporto a rifiuto di eventuali materiali di risulta e
risistemazione del terreno in corrispondenza dell'intervento eseguito.La riparazione eseguita dovra
essere collaudata alla presenza del personale consortile, che ad operazione eseguita disporra il
rinterro parziale o totale;

per gli interventi di ripristino di perdite dovute a manicotti e/o giunti, si procedera con la loro
sostituzione e con la fornitura e posa in opera del relativo giunto multi diametro del diametro esterno
corrispondente, secondo i rispettivi prezzi di elenco. Lo scavo sara pagato e compensato secondo i
relativi prezzi di elenco a misura;

per gli interventi di ripristino di perdite dovute a forature da ossidazione o rotture della condotta su
pezzi speciali in acciaio e/o condotte in acciaio del diametro nominale compreso tra il DN 40 e il DN
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350, e/o condotte in P.V.C. o cemento-amianto di qualsiasi diametro, localizzate su tratte di condotta
di lunghezza inferiore a 2,00 (due) metri lineari e interrate a qualsiasi profondita, questi saranno
valutati per una lunghezza di metri lineari 2,00 (due) e saranno compensati con i corrispondenti prezzi
di elenco;

- per gliinterventi di ripristino di perdite dovute a forature da ossidazione su pezzi speciali in acciaio e/o
condotte in acciaio del diametro nominale compreso tra il DN 400 e il DN 1600, interrate a qualsiasi
profondita, questi saranno valutati e compensati secondo i corrispondenti prezzi di elenco.
L’intervento consistera in:

e scavo e successivo rinterro in terreno di qualsiasi natura, consistenza e profondita, tale da
consentire la riparazione della condotta , compreso I'onere dell’esaurimento delle acque che
dovessero defluire dalle condotte, anche derivanti da perdite dovute al malfunzionamento dei
sezionamenti, e quelle freatiche ed ogni qualsiasi altro onere per dare lo scavo eseguito a regola
d’arte per I'uso cui & destinato;

e saldatura, eseguita elettricamente o con ossiacetilene, di un tratto di lamiera calandrata e/o
sovrapposta ad ogni foro da ossidazione rinvenuto nell’area dello scavo, delle dimensioni
sufficienti a coprirli totalmente e dello spessore minimo di 3 millimetri, compreso la fornitura degli
elettrodi occorrenti ed ogni e qualsiasi altro onere e magistero per dare la saldatura a perfetta
regola d’arte e secondo le vigenti disposizioni e norme di legge, nonché la ripresa con mastice
bituminoso e fasciatura con tessuto di fibra di vetro del rivestimento del tubo esistente o
mediante fasciatura con Altene doppio strato per la protezione meccanica e dalla corrosione della
tubazione in acciaio

Per gli interventi di ripristino di perdite dovute a foratura da ossidazione su pezzi speciali /o condotte in
acciaio localizzate su tratte di condotte aeree, si applichera il relativo prezzo di elenco per il primo
intervento, mentre per i restanti interventi sulla stessa tratta di condotta aerea si procedera applicando
una percentuale del prezzo cadauno relativo al primo intervento e in particolare:

- per il secondo intervento una percentuale del 50% del prezzo applicato al primo intervento;

- per il terzo e successivi una percentuale del 30% del prezzo applicato per il primo intervento.
L'intervento consistera nella saldatura, eseguita elettricamente o con ossiacetilene, di un tratto di lamiera
calandrata e/o sovrapposta al foro da ossidazione delle dimensioni sufficienti a coprirlo totalmente e dello
spessore minimo di 5 mm., compresa la fornitura degli elettrodi occorrenti ed ogni e qualsiasi altro onere
e magistero per dare la saldatura a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni e norme di
legge, nonche le riprese con mastice bituminoso e fasciatura con tessuto di fibra di vetro del rivestimento
del tubo esistente e/o con verniciatura al clorocaucciu o sostanze epossidiche;

Nel caso di sostituzione di due o pil giunti o manicotti consecutivi, dovra essere sostituita anche la
tubazione tra essi.

Nel caso di riparazione di condotte di lunghezza superiore ai m. 12,00 potra essere realizzata, a
insindacabile giudizio della D.L., una nuova condotta parallela a quella esistente e l'intera riparazione
dovra essere compensata con i singoli prezzi di elenco, relativamente alle categorie di lavoro che si
andranno a realizzare.

Tutti gli interventi di ripristino di condotte interrate, di qualsiasi diametro e tipo, superiore alla lunghezza
di ml.2,00 saranno valutati per il suo effettivo sviluppo e saranno compensati con i prezzi di elenco
corrispondenti.

ART. 79
MANUFATTI PREFABBRICATI

| pozzetti prefabbricati per protezione e manovra di saracinesche per scarico o per presa e di passo
d'uomo saranno valutati a cm. di altezza misurata dall'estradosso del fondo del pozzetto al bordo
superiore di esso, con il relativo prezzo di elenco. | pozzetti di protezione di idranti e sfiati, perfettamente
rispondenti alle caratteristiche indicate nelle relative voci di elenco e negli elaborati progettuali, saranno
pagati a unita. Nei prezzi previsti per tali manufatti sono compresi ogni fornitura, prestazione ed oneri per
darli in opera a regola d'arte, sia elencati nella voce che generali di capitolato (quali gli aggottamenti).
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ART. 80
LAVORI DI ESPURGO

Per i lavori di espurgo dei materiali depositati nei canali e nelle vasche saranno valutati e compensati a mc
applicando i prezzi unitari riportati nell'allegato elenco prezzi al netto del ribasso d'asta. | lavori
consisteranno nell'espurgo di materie di qualsiasi natura ed entita depositate nei canali, compreso
I'estirpazione dei cespugli e degli arbusti nonché la pulizia delle tratte al di sotto dei ponti e/o manufatti
interessanti i canali stessi pulizia e risagomatura delle sponde e delle banchine, nonché il trasporto a
rifiuto a qualsiasi distanza, nei siti reperiti a cura e spese dell'Impresa. Ove sara possibile, ed a discrezione
della D.L., le materie saranno sistemate in argine o con eventuale spandimento nelle aree di esproprio dei
canali, senza invadere le aree dei privati.

Per quanto attiene i canali rivestiti, I'espurgo si riterra conseguito al rinvenimento del rivestimento di
calcestruzzo, mentre per i canali in terra I'lmpresa dovra garantire la quota stabilita dalla D.L. al momento
dell'inizio dei lavori.

Per i lavori di espurgo dei materiali depositati nelle condotte, nelle gallerie, nei grandi e piccoli sifoni
saranno valutati e compensati a metro lineare di lunghezza delle opere ripulite in dipendenza del diametro
nominale interno e della quantita di materiale estratto, applicando i prezzi unitari riportati nell'allegato
elenco prezzi al netto del ribasso d'asta. | lavori consisteranno nell'espurgo di materiale di qualsiasi natura
e consistenza depositati nelle condotte, nelle gallerie, nei grandi e piccoli sifoni della rete irrigua
adduttrice e di distribuzione e comprenderanno la rimozione ed il trasporto a rifiuto, secondo le vigenti
norme, anche con l'impiego di macchine idrodinamiche, di tutti i materiali liquidi e solidi depositati nelle
opere succitate; per i piccoli e grandi sifoni l'intervento oltre I'espurgo della canna dovra interessare anche
i due pozzetti del manufatto, che saranno valutati e compensati a ml. di lunghezza ed assimilati al
diametro interno della canna del manufatto oggetto dell'intervento.

ART. 81
SMALTIMENTO DI CONDOTTE IN CEMENTO CONTENENTE AMIANTO

La lavorazione in questione ha per oggetto il recupero e lo smaltimento delle tubazioni in cemento-
amianto, a norma delle seguenti leggi:
RESTRIZIONI/DIVIETI DI IMPIEGO

- Ordinanza Ministero della Sanita 26/6/86: Restrizioni sulla Crocidolite;

- Circolare Ministero della Sanital/7/86 n° 42: Tubazioni in Cemento Amianto;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 24 maggio 1988 (pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 143 del 20/6/1988): Divieto Crocidolite con deroghe;

- Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277: Divieto uso amianto in alcune applicazioni;

- Legge 27/3/92 n° 257: Superamento dell'uso dell'amianto;

- Decreto Min. Amb. 12/2/97: Criteri per I'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto;

- Direttiva 97/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/97 recante sedicesima modifica
della direttiva 76/769/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione nel mercato e
uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

- Direttiva 97/69/CE della Commissione Europea del 5/12/97 recante ventitreesimo adeguamento al
progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose;

- Legge 24/04/98 n° 128: Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'ltalia alla CEE (Legge Com.1995-1997);

- Decreto Legislativo 25/07/06 n. 257 : Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro;

PROTEZIONE DEI LAVORATORI

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla G.U. n.257 del 13 ottobre 1965): Assicurazione contro I'asbestosi
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Decreto Interministeriale 18/4/73: Obbligo denuncia dell'asbestosi

Legge n° 780 del 27/12/75: Revisione tabelle lavorazioni a rischio di asbestosi

Decreto Ministeriale 16/10/86 Ministero Industria - Ministero Sanita: Monitoraggio del rischio nelle
attivita estrattive dell'amianto

Decreto Ministero del Lavoro 21/1/87: Visite periodiche ai lavoratori a rischio asbestosi

Decreto Ministero del Lavoro 20/6/88: Premi assicurativi rischio asbestosi

Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277: Protezione dei lavoratori dal rischio amianto

PREVENZIONE/RIDUZIONE INQUINAMENTO AMBIENTALE

Decreto Ministeriale del 12 febbraio 1971, aggiornato dal D.M. 05/09 del 1994 ( pubblicate sulla G.U.
n.64 del 12/3/1971 e sulla G.U n.220 del 20/9/1994): Elenco industrie insalubri ;

Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/82 n° 915: Rifiuti tossico-nocivi: amianto

Delibera Comitato Interministeriale (pubblicata sul S.0. n. 52 alla G.U. n. 253 del 13/9/1984)
Smaltimento rifiuti T/N di amianto

Circolare 10/7/86 n° 45 Ministero della Sanita: Amianto in scuole e ospedali

Decreto Ministero della Sanita 2/3/87: Elenco industrie insalubri
Decreto Ministero dell'Ambiente 26/4/89: Catasto rifiuti speciali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/7/1989 (pubblicato sulla G.U. n.171 del
24/7/1989): Adeguamento emissioni in atmosfera

Decreto Ministero dell'Ambiente 12/7/90: Valori di emissione in atmosfera

Circolare Regionale Assessorato alla Sanita 7/12/93 n° 42: Rimozione di coperture in cemento-
amianto

Decreto del Presidente della Repubblica 8/8/94: Piani di protezione, decontaminazione, smaltimento
e bonifica dell'ambiente

Decreto Ministero della Sanita 5/9/94: Elenco industrie insalubri

Decreto Legislativo 17/3/95 n° 114: Valori limite delle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi
Decreto Legislativo 5/2/97 n° 22: Rifiuti (Decreto Ronchi)
Decreto del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio 5/2/2004: Modalita ed importi delle

garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le
attivita di bonifica dei beni contenenti amianto

Deliberazione 30 marzo 2004 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del territorio: Criteri e
requisiti per I'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto.
(Deliberazione n. 01/Cn/Albo)

Deliberazione 30 marzo 2004 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del territorio: Modulistica per
I'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n.
02/Cn/Albo)

Decreto del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio 29/7/2004 n. 248: Regolamento
relativo alla determinazione e disciplina delle attivita di recupero dei prodotti e beni di amianto e
contenenti amianto

Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152. Norme in materia ambientale

DECRETI APPLICATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 257/92

Decreto Ministero della Sanita 6/9/94: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del
rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle
strutture edilizie.(Circolare esplicativa 12/4/95 n° 7)

Decreto Ministero della Sanita 26/10/95: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del
rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nei mezzi rotabili.

Decreto Ministero della Sanita 14/5/96: Normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo |'amianto:

Allegato 1: Siti dismessi

Allegato 2: Prefabbricati contenenti amianto
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Allegato 3: Tubazioni e cassoni per acqua potabile

Allegato 4: Classificazione e utilizzo "Pietre Verdi"

Allegato 5: Requisiti minimi per laboratori analisi

DM 20 agosto 1999 : Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo I'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) ,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

La rimozione di tubazioni e manufatti in cemento contenente amianto di qualsiasi diametro e spessore,
che durante I'esercizio irriguo si possono rompere o deteriorare, dovra essere eseguita da Impresa iscritta
alla categoria 10A (attivita di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:
materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) dell'Albo nazionale delle
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

L'intervento comprendera:

la rimozione ed il prelevamento, nel piu breve tempo possibile e comunque in un tempo non
superiore a 2 (due) giorni dal momento della segnalazione, della tubazione in cemento-amianto dallo
scavo, compreso l'onere dello smontaggio dei manicotti o dei giunti;

I'imbustaggio delle tubazioni, previo trattamento delle superfici amiantifere con [|'applicazione a
pioggia di idoneo prodotto incapsulante, in apposito film dello spessore di 0,25 e sigillatura delle
stesse con nastro adesivo;

|'etichettatura secondo normativa vigente;

il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti (deposito temporaneo), con
le modalita e le condizioni stabilite alla lett. m) dell’Art. 183 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 e
succ. modif. ed integr., e la delimitazione dell’area di deposito con picchetti dell’altezza minima di ml.
1,20 e doppio strato di nastro plastificato bianco-rosso.

il prelievo, dal sito di deposito temporaneo di cui al punto precedente, nel pil breve tempo possibile e
comunque in un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni dal momento del loro deposito (in deroga
a quanto previsto alla lett. m) del gia citato Art. 183 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 e succ.
modif. ed integr.), delle tubazioni o dei manufatti in cemento contenente amianto di qualsiasi
diametro e spessore, gia imbustate ed etichettate secondo normativa di legge;

il trasporto per mezzo di Impresa iscritta alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, che dovra provvedere ad
annotare la movimentazione del materiale sull'apposito formulario di identificazione dei rifiuti, ed il
successivo conferimento a discarica autorizzata.

Ai sensi del D.P.R. n. 215 del 24 maggio 1988, all. 2, i prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio
devono essere muniti di una etichetta chiaramente leggibile ed indelebile comportante il simbolo “a”,
I'indicazione dei relativi pericoli, le istruzioni di sicurezza. Se il prodotto contiene crocidolite, deve essere
specificato: “contiene crocidolite/amianto blu”.

Inoltre per I'amianto e obbligatoria I'applicazione delle norme di imballaggio ed etichettatura con le
indicazioni stabilite dal D.M. 16 febbraio 1993 e sotto riportate:

NOME Amianto
FORMULA Cas.n. 12001-28-4 - CEEn. 650-013-00-6
CLASSIFICAZIONE Carc. Cat. 1

(R 45) Puo provocare il cancro
(R 48/23) Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione
prolungata per inalazione

ETICHETTATURA (S 53) Evitare 'esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso

(S 22) Non respirare le polveri

(S 44) In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli
I'etichetta)

L'Impresa che effettua la rimozione delle tubazioni e dei manufatti in cemento contenente amianto,
nonché quella che effettua il trasporto ed il successivo conferimento a discarica autorizzata, dovranno
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provvedere alla fornitura ai lavoratori di dispositivi di protezione individuali (tute monouso di tyvek dotate
di copricapo, maschere oronasali con filtro assaoluto P3, stivali o scarpe antinfortunistiche, ecc.), alla
formazione ed informazione degli stessi ed a qualsiasi altra misura ritenuta necessaria, prevista nel Piano
di Lavoro all'uopo predisposto.

L'Impresa che effettua il trasporto dal luogo di produzione al sito di stoccaggio (deposito preliminare — Art.
183, lett. I), Decreto Legislativo 3/4/2006 n° 152 e succ. modif. ed integr.) e da quest’ultimo alla discarica
autorizzata, dovra provvedere ad annotare la movimentazione del materiale sull'apposito formulario di
identificazione dei rifiuti.

Copia del modello "formulario rifiuti", contenente nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
origine, tipologia e quantita' del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento
nonché nome ed indirizzo del destinatario; datato e firmato dal detentore dei rifiuti e dal trasportatore
nonché controfirmate e datato in arrivo dal destinatario, dovra essere consegnata alla D.L..

Soltanto una volta espletate le sopracitate operazioni si potra procedere alla contabilizzazione ed al
pagamento del lavoro svolto.

Il corrispettivo relativo alla rimozione delle tubazioni e dei manufatti in cemento contenente amianto di
qualsiasi diametro e spessore, compreso il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti (deposito temporaneo), sara contabilizzato ad intervento (cadauno), mentre quello relativo al
prelievo dal deposito temporaneo suddetto ed il successivo conferimento a discarica autorizzata, sara
contabilizzato a chilogrammo di materiale smaltito, con uno fra i due metodi scelti dalla D.L. e
precisamente tramite la pesatura del materiale stesso presso pesa pubblica o tramite il peso tabellato
delle tubazioni in base al loro diametro cosi come di seguito specificato:

Diametro Peso Kg/ml
100 7,6
125 10,3
150 13,4
175 15,7
200 25,8
225 29,0
250 32,9
300 49,5
350 64,5
400 83,0
450 103,0
500 128,8
600 177,0

ART. 82
MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
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alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime |'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a. per la fornitura di materiali;

b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

ART. 83
NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di
cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

ART. 84
TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.

ART. 85
PREZZI D’'APPALTO

| prezzi unitari offerti dall'lmpresa si intendono accettati dalla stessa in base a calcoli di sua convenienza
ed a tutto suo rischio; in detti prezzi si riconoscono comprensivi tutte le spese inerenti e conseguenti
all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente capitolato che si intendono richiamate per
ogni prezzo.
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2.

1.

E stabilito pertanto e I'offerente presentando I'offerta riconosce:

che i prezzi offerti per fornitura di mano d'opera comprendono oltre alla mercede, anche I'utile
dell'lmpresa e le sue spese generali, I'uso e consumo di mezzi ed attrezzi, le spese di assicurazione e
previdenza e quelle di trasporto;

che i prezzi offerti per la fornitura di materiale a pié d'opera comprendono anche I'utile dell'Impresa e
le spese generali ed accessorie;

che i prezzi offerti per lavori compiuti comprendono anche il sopra indicato utile, la quota per spese
generali ed accessorie, per gli spessori, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione
delle disposizioni del presente capitolato e contenute nei regolamenti, norme e decreti in esse citati;
che essi comprendono inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera completa e funzionante
fornita di tutti gli accessori non menzionati e necessari per assicurare I'uso, I'efficienza e la durata e
che comprendono infine le spese relative alla manutenzione delle opere fino al collaudo.

ART. 86
ALTRI LAVORI

Per tutte le categorie di lavori non comprese nei precedenti articoli, valgono le unita di misura e le norme
di valutazione stabilite nell'allegato elenco dei prezzi.
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ALLEGATI
TABELLA «A»
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli4 e 47, comma 1)
N. LAVORI CATEGORIA IMPORTO INCIDENZA
€ %
1 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE PREVALENTE 0G6 23.356,20| 100,00%
DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i sequenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

23.356,20

100%

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori é ricompreso
nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere
esequiti dalf appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui allart. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

5 OPERE E IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE SUBAPPALTABILE 0G12 0,00 0,00%
AMBIENTALE
TABELLA «B»
GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (articolo 5)
N. CAT. CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE IMPORTO %
DESCRIZIONE IMPORTO % €
€
1 0G6 Riparazione condotte esistenti
a Riparazione colonnine di idrante 3.353,95| 14,36
b Ripristino condotte in cemento amianto 12.692,85| 54,34
¢ Ripristino condotte in p.v.c. 7.309,40| 31,29
d Ripristino condotte in p.r.v.f
d Ripristino condotte in acciaio 0,00
Totale 1 23.356,20 23.356,20| 100,00
2 0G12 Lavorazioni sull'amianto
Totale 2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0G6 Scavi e movimenti di materie
a Scavi
b Rinterri
Totale 3 0,00
4 0G6 Opere in ferro
Totale 4 0,00
5 0G6 Apparecchiature idrauliche
Totale 5 0,00
6 0G6 Tubazioni e pezzi speciali
Totale 6 0,00

Totale Lavori a misura

23.356,20| 95,58

Totale Oneri di Sicurezza da PSC

1.080,36 4,42

IMPORTO TOTALE APPALTO

24.436,56 | 100,00
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TABELLA «C»
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
l.a Lavori a base d'asta 23.356,20
1.b Oneri di sicurezza da PSC 1.080,36
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 24.436,56
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2%
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 1%
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 35, comma 3, lettera a) 30.000,00
6.b dicui: perle opere (articolo 35, comma 3, lettera a), partita 1) 20.000,00
6.c per le preesistenze (articolo 35, comma 3, lettera a), partita 2) 5.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 35, comma 3, lettera a), partita 3) 5.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 35, comma 4, lettera a) 500.000,00
7.a Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 25, comma 1 10.000,00
7.b Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 26, comma 6 5%
8.a Termine per l'ultimazione dei lavori 12 mesi
8.b Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 %o importo contrattuale

TABELLA «D»
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(Art. 7, comma 1, lett. c)
TAV. DENOMINAZIONE NOTE

Relazione tecnica

Capitolato speciale d'appalto

Elenco prezzi unitari

Computo metrico

Computo metrico estimativo per la determinazione degli oneri di sicurezza da PSC

Piano di sicurezza e di coordinamento

N OO IR IWINGE

Delimitazione area di intervento
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